

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace ze dne 12.5.2023 schválené na 9. jednání Rady města Vrbno pod pradědem dne 26.4. 2023 pod číslem usnesení 0311/RM/09/2023

Město Vrbno pod Pradědem

se sídlem Nádražní 389

IČ. 00296457

DIČ. CZ00296457

Zastoupena. Petr Kopínek, starosta města

(dále jen „**Klient**“)

a

RH PARTNER ENGINEERING s.r.o.

IČ. 28605888

se sídlem Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KSOS, oddíl C, vložka 34165

jednající Mgr. Radim Havlíček

(dále jen „**Architekt**“)

1. Změna rozsahu díla

1.1 Klient a Architekt uzavřeli dne 12.5.2023 smlouvu o dílo na zpracování projektu „**Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem**“ na pozemcích parc. č. 725/3, 725/4, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

1.2 Změna rozsahu díla spočívá v úpravě rozsahu projektových prací z důvodu převedení projekčních prací sadových úprav z prováděcí projektové dokumentace do dokumentace pro vydání společného povolení.

2. změna doby plnění

Článek III. Doba a místo plnění se nemění.

3. Změna ceny díla

Článek IV. Cena se po dohodě mění takto:

Bod. 2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Prováděcí dokumentace) ve výši 500 000 Kč bez DPH se snižuje o částku 50 000 Kč bez DPH na novou částku ve výši 450 000 Kč bez DPH.

Bod 2.3. Cena dle fáze 3 (Dokumentace pro vydání společného povolení) ve výši 820 000 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 50 000 Kč bez DPH na novou částku ve výši 870 000 Kč bez DPH.

4. Změna platebních podmínek

Článek V. platební podmínky se mění takto:

Bod. 2.4 Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (Prováděcí dokumentace) je 450 000 Kč bez DPH

Bod 2.3. Cena dle fáze 3 (Dokumentace pro vydání společného povolení) je 870 000 Kč bez DPH

Vauit!

Ostatní ustanovení a články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č.1.


Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Města Vrbna pod Pradědem na schůzi č. 27 dne 15.5.2024 usnesením číslo 1089/RM/27/2024.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 5.6.2024

Klient:

MĚSTO
Vrbno pod Pradědem

18.



Petr Kopínek
Starosta města Vrbno pod Pradědem

Architekt:

 RH PARTNER
ENGINEERING s.r.o.
Podbrádova 3359
702 00 Ostrava
GSM: +420 608 800 015 IČ: 28805000
e-mail: info@rhpartner.cz DIČ: CZ28805000

Mgr. Radim Havlíček

