



Smlouva o dílo č.
(Smlouva o zhotovení stavby, dále jen „smlouva“).

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Lukavice

Lukavice č.p.47, 789 01 Lukavice
Ing. Vladimírem Velickým, starostou obce
00302961
CZ00302961

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 70440
(dále jen „Zhotovitel“)

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233, 763 16 Fryšták
Markem Šmachem, jednatelem společnosti
292 78 481
CZ29278481
5442205399/0800

Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“.

Preambule:

Tato Smlouva o dílo definuje základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným dodavatelem.

1. POJMY

1.1. Pojmy smlouvy o dílo

1.1.1. V rámci smlouvy o dílo jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Měněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.6. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.7. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.8. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného

- provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.9. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem zaručený úplný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.10. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.11. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.12. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.13. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.14. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.15. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.16. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum,
- 1.1.1.17. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.18. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.19. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.20. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.21. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.22. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.23. **Termín dokončení** den, ve kterém dojde k předání díla dle této Smlouvy bez vad a nedodělků Objednateli.
- 1.1.1.24. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.25. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
- 1.1.1.26. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.27. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např.

doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.28. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,

2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby, tj. provedení stavebních prací specifikovaných projektovou dokumentací **stavby „VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SLAVOŇOV“, zpracovanou Ing.arch. Milanem Heidenreichem, U Brány 3, 789 85 Mohelnice, IČ: 11573252 v Mohelnici 05/2020, autorizace ČKA č.02715**, která obsahuje i soupis prací s výkazem výměr.

Jedná se o novou stavbu – víceúčelové hřiště, které bude sloužit k provozování malé kopané, volejbalu a tenisu v obci Slavoňov, na parc. č. 638/11, k. ú. Slavoňov u Lukavice o výměře 4376 m², která je dle katastru nemovitostí zapsaná jako ostatní plocha s využitím jako sportoviště a rekreační plocha. Ke stavbě víceúčelového hřiště bude využita část parcely, ležící z jižní strany klubovny, která dosud sloužila jako fotbalové hřiště. Hřiště bude opatřené oplocením výšky 4,0 m a bude přístupné z jihozápadní strany. K provozu hřiště bude využité stávající sociální zařízení v klubovně SDH (parc. č. 90). Inženýrské sítě nebudou pro hřiště vybudované. Vlastníkem pozemku parcela č. 638/11 v k.ú. Slavoňov u Lukavice je obec Lukavice, 789 01 Lukavice č.p. 47.

Víceúčelové hřiště bude sloužit pro hru malé kopané, volejbalu a tenisu. Jednotlivá hřiště - hřiště na malou kopanou, volejbalové hřiště a tenisové hřiště - budou mít povrch z umělé trávy, ohraničené lajnovací umělou trávou. Oplocení o výšce 4,0 m bude provedené z podhrabové desky, poplastovaného pletiva a ochranné sítě na ocelových sloupcích, se vstupní brankou osazenou z jihozápadní strany. Zastavěná plocha stavby je 648 m², užitková plocha hřiště pro malou kopanou je 528 m², pro volejbalové hřiště 162 m² a pro tenisové hřiště 260,76 m². Počet uživatelů je do 12 osob.

Předmětem plnění jsou dále veškeré související práce a dodávky, které je pro řádné zhotovení a užívání díla nutno provést, včetně uvedení dotčených a okolních pozemků do stavu, v jakém se budou nacházet při předání staveniště. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou a jejími přílohami č. 1-2, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

3.1.3. Vedle všech definovaných činností patří do předmětu plnění dle této Smlouvy i následující práce a činnosti:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- 3.1.5.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 3.1.5.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 3.1.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.5.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.5.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.5.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.5.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.11. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1.1. Zhotovitel předá certifikáty a doklady použitých materiálů a dokumentaci skutečného provedení díla.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem dále označován jako **T₀**, Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od podpisu smlouvy.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezačíná ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen **dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě T₀ + 122 kalendářních dní** (dále jen „Lhůta pro dokončení díla“, a to úplným dokončením všech prací Zhotovitele na díle (včetně protokolárního předání díla Objednateli a zajištění všech nezbytných podkladů pro řádnou kolaudaci díla). Předpokládaným dnem dokončení díla je 31.7.2021 při předpokládané době zahájení 1.4.2021.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.3.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit Lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.3.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.3.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 4.3.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.3.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena díla bez DPH činí:

1.136.594,08 Kč

(slovy : jeden milion, jeden sto třicet šest tisíc pět set devadesát čtyřikorun českých osmhaléřů), která je sjednána smluvními stranami jako cena pevná.

5.1.2. DPH 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 5.1.1. částku

238.684,76 Kč

Příslušná DPH z ceny díla bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.1.3. Cena díla s daní z přidané hodnoty 21% (součet ceny uvedené v člancích 5.1.1. + 5.1.2.) činí celkem

1.375.278,84 Kč

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tvořící přílohu č. 2 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Příslušná dokumentace a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ze dne 12. května 2016. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům Zhotoviteli.

5.3.2. Cena je doložena Položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a Zhotovitel ručí za to, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

5.3.3. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů jestliže:

5.4.1.1. po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,

5.4.1.2. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

5.4.1.3. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

5.4.1.4. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla,

5.4.1.5. při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané Objednatelům

5.5. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat rozpočet změny, který musí být předem projednán a schválen s Objednatelům.

5.5.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše ve výši 85% ceny příslušných položek cenové soustavy ÚRS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

5.5.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. **Zhotovitel se zavazuje, že do 21.6.2021 budou řádně provedeny a vyfakturovány práce v minimální hodnotě 670.000,- Kč bez DPH.**

6.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení do sídla Objednatele.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.4.2. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.4.2.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.4.2.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.4.2.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý, i započatý den prodlení..

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.

Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4.

Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5.

Další smluvní pokuty

7.5.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 21.2 smlouvy.

7.5.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 21.4 smlouvy.

7.5.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odstavce 21.5 smlouvy.

7.6.

Úrok z prodlení

7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.7.

Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

7.7.1. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.

8. STAVENIŠTĚ

8.1.

Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli před zahájením prací Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele. Termín předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je při dodržení Lhůty pro dokončení předmětu plnění závislý termín dokončení a předání díla.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2.

Stávající podzemní inženýrské sítě

8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmištěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, zabezpečit vytýčení všech inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

8.4.4. Zhotovitel zajistí oplocení Staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.5. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.6. Vyklizení staveniště

8.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

8.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

9.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.3. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.4. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.

9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

10.2.5. Objednatel požizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

10.3.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kontrola čerpání veřejných prostředků

10.4.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10.4.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2030, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek a zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu této dokumentace příslušným kontrolním orgánům. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

10.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 11.1. Technický dozor
- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 11.2. Oprávnění Technického dozoru
- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 12.1. Pokyny Objednatele
- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.2. Použité materiály a výrobky
- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
- 12.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
- 12.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou

zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

12.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

12.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

12.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

12.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

12.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

12.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

12.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.8. Archeologické nálezy

12.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, organizovat ho a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- 13.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- 13.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- 13.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky

13.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

13.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

13.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

13.4.1.1. certifikáty a doklady použitých materiálů a dokumentaci skutečného provedení díla.

13.4.1.2. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Kolaudace

13.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

13.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

14. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

14.1. Odpovědnost za vady díla

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

14.2.

Délka záruční lhůty

14.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

14.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

14.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

14.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

14.3.

Způsob uplatnění reklamace

14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Náklady na odstranění vad třetí osobou dle tohoto ustanovení smlouvy se zavazuje uhradit Zhotovitel.

14.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

14.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14.5.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

15.1.

Vlastnictví díla

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2.

Nebezpečí škody na díle

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 16.1. **Pojištění Zhotovitele**
16.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše min. 200 000,- Kč.
- 16.2. **Doklady o pojištění**
16.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
16.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 16.3. **Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události**
16.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
16.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
16.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

17. ZMĚNA SMLOUVY

- 17.1. **Forma změny Smlouvy**
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Objednatel je oprávněn namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 17.2. **Převod práv a povinností ze smlouvy**
17.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

18. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1. **Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy**
18.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
- 18.2. **Způsob odstoupení od Smlouvy**
18.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran ve smyslu § 2002 občanského zákoníku může druhá strana odstoupit od smlouvy do 1 měsíce.
18.2.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených ve smlouvě nebo ze zákonných důvodů. V písemném oznámení o odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uvést důvod odstoupení od smlouvy.
- 18.3. **Den účinnosti odstoupení**
18.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 18.4. **Důsledky odstoupení od Smlouvy**
18.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
18.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
18.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
18.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
18.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přijímací řízení“

19. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 19.1. Příslušnost soudu
19.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.2. Volba práva
19.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
19.2.2. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

20. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

- 20.1. Důvěrné informace
20.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povoláním osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
20.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
20.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
20.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
20.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

21. SOCIÁLNĚ A ENVIROMENTÁLNĚ ODPOVĚDNĚ PLNĚNÍ SMLOUVY

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel uzavřel tuto smlouvu v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 21.2. Objednatel si může od zhotovitele vyžádat čestné prohlášení, v němž zhotovitel uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
- 21.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odstavce 21.1 a 21.2 smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 21.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavatelům bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 21.1 nebo 21.2 smlouvy, a k němuž došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 21.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle odstavce 21.4 smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 21.6. V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 21.4 smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
- 21.7. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky stanovené touto smlouvou.
- 21.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinnosti předložit, a to i přes opakovanou výzvu (2x a více), čestné prohlášení podle odstavce 21.2 smlouvy, nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
- 21.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odstavce 21.4 smlouvy.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Tuto Smlouvu nelze postoupit bez souhlasu druhé strany. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající z této Smlouvy vůči Objednateli na kteroukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 22.2. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 22.3. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text Smlouvy a že se neuzijí a že ani jedna z nich nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany dále vylučují na sjednávání této Smlouvy či jejich dodatků použití ust. § 1740 odst. 3, §§ 1765 a 1766 a dále §§ 1793 a 1794 občanského zákoníku.
- 22.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se měly možnost se seznámit se zněním této Smlouvy, uplatnit vůči ní návrhy na její doplnění či změny, obsahu Smlouvy rozumí a chtějí jím být vázány Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí vykládat v rozporu s výslovným ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran
- 22.5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe .
- 22.6. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít Smlouvu (včetně jejich případných dodatků) na jedné listině. Účinnost smlouvy, jakož i případných dodatků nastává okamžikem podpisu poslední stranou.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky)

V Lukavici dne 9.4. 2021



za Objednatele



OBEC LUKAVICE
789 01 okr. ŠUMPERK

Ing. Vladimír Velický, starosta obce Lukavice

V Lukavici dne 9.4. 2021



za Zhotovitele

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481
tel.: 777 691 740

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Víceúčelové hřiště Slavoňov	Objednatel: obec Lukavice	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant: Ing. arch. M. Heidenreich	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 62
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 20.02.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	477 326,70	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	21 963,17		
	Montáž	374 996,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	118 439,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	70 559,94	Dopravy	16 472,38	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	2 831,53			Ostatní	0,00		
	Montáž	5 168,47			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál	2 500,00							
Přesun hmot a sutí	46 336,10							
ZRN celkem	1 098 158,53		DN celkem	16 472,38	NUS celkem	21 963,17		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 136 594,08	DPH 21%	238 684,76
		Celkem bez DPH	1 136 594,08
		Celkem včetně DPH	1 375 278,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka
Rozpočet byl zpracován na základě dodané projektové dokumentace z 02/2021

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Vzdělávací středisko		Doba výstavby:		Objednatel: obec Lubařovice				
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant: Ing. arch. M. Hedenyáček				
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JACO:		Zpracováno dne: 26.02.2021		Zpracovatel:				
Kód	Krátký popis / Varianta	M.J.	Množství	Cena [Kč]	Náklady [Kč]			Cena celkem
					Dotace	Dotace	Celkem	
1	111301111R00 Opatření dle 6. čl. 10. m. a přeměškání do 50 m	m2	700,00	84,00	0,00	83 840,00	83 840,00	RTS II / 2020
2	131201112R00 Hrubé nezast. jam hor 3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	132,80	46,00	0,00	6 087,00	6 087,00	RTS II / 2020
3	131201112R00 Připletak za lepek - Houbení mazo. jam v hor 3	m3	132,80	10,00	0,00	1 320,00	1 320,00	RTS II / 2020
4	132201112R00 Hrubé rýh 4. do 80 cm v hor 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00	466,00	0,00	5 592,00	5 592,00	RTS II / 2020
5	132201112R00 Rýh za lepek. Houbení rýh 80 cm hor 3, STROJNĚ	m3	12,00	20,00	0,00	240,00	240,00	RTS II / 2020
6	134001102R00 Různý výkop jam, rýh a lachet v horní hl 3	m	6,50	1 100,00	0,00	7 150,00	7 150,00	RTS II / 2020
7	132203202R00 Houbení rýh prv. drůpy. Houbení do 1,1 m. v hor 3	m	253,00	86,00	0,00	14 465,00	14 465,00	RTS II / 2020
8	162401101R00 Vodovodní přeměšková výkopka z hor 1-4 do 1500 m	m3	273,48	36,00	0,00	9 817,72	9 817,72	RTS II / 2020
9	167101102R00 Nehádná výkopka z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	273,48	42,00	0,00	11 485,68	11 485,68	RTS II / 2020
10	162701105R00 Vodovodní přeměšková výkopka z hor 1-4 do 10000 m	m3	17,80	206,00	0,00	4 628,80	4 628,80	RTS II / 2020
11	174101101R00 Záryp jam, rýh, lachet se štěrbinám	m3	186,50	108,00	0,00	18 030,50	18 030,50	RTS II / 2020
12	160341033K Kamenné obráběcí tráčka 32x40 B Olomoucký kraj	I	206,12	264,00	82 302,78	0,00	82 302,78	RTS II / 2020
13	160315034 Kamenné březní tráčka B/18 B Olomoucký kraj	I	71,28	824,00	37 360,72	0,00	37 360,72	RTS II / 2020
14	160314034 Kamenné březní tráčka 4/8 B Olomoucký kraj	I	42,77	674,00	22 410,43	0,00	22 410,43	RTS II / 2020
15	160312034 Kamenné březní tráčka 6/6 B Olomoucký kraj	I	25,51	464,00	17 844,48	0,00	17 844,48	RTS II / 2020
16	181301101R00 Rozprašování omítky, rovina, s do 10 cm do 500m2	m2	166,00	25,00	0,00	4 200,00	4 200,00	RTS II / 2020
17	19304200K Omítky pro pozemkové úpravy	m3	17,60	165,00	2 678,00	0,00	2 678,00	RTS II / 2020
18	160404111R00 Založení třířadového trávníku výševem na omítku	m2	166,00	86,00	463,43	10 469,67	10 605,10	RTS II / 2020
19	06011441K Společná travní tráva II - výřivá zářez PROFI	kg	4,00	100,00	400,00	0,00	400,00	RTS II / 2020
20	186403211R00 Ustřední trávník v rovině	m2	166,00	100,00	0,00	166,00	166,00	RTS II / 2020
21	186403111R00 Okrajní trávník v rovině - zářez	m2	166,00	1,00	0,00	166,00	166,00	RTS II / 2020
22	212971110R00 Opatření trávníků a zelených - do výšky 1,2,5	m3	131,50	33,00	0,00	18 030,50	18 030,50	RTS II / 2020
23	212672111R00 Lada trávníku za špičkou štěrbinového	m3	7,80	600,00	4 608,00	0,00	4 608,00	RTS II / 2020
24	212671111R00 Výřivá odvoň. trávník špičkou štěrbinového	m3	11,16	7 800,00	8 666,43	0,00	8 666,43	RTS II / 2020
25	212783111R00 Montáž okrajní dren. trubky do rýhy DN 80, bez láže	m	220,00	16,80	463,43	0,00	3 432,00	RTS II / 2020
26	20611224A Tržba PVC drenážní hadičky d 80 mm	m	220,00	25,00	5 625,00	0,00	5 625,00	RTS II / 2020
27	212783110R00 Montáž okrajní dren. trubky do rýhy DN 125, bez láže	m	43,00	17,70	0,00	791,16	791,16	RTS II / 2020
28	20611224A Tržba PVC drenážní hadičky d 125 mm	m	46,00	64,00	2 478,00	0,00	2 478,00	RTS II / 2020
29	212601101R00 Zkušební podklad z hornin nasušených do 92% PS	m2	3 240,00	7,00	0,00	22 680,00	22 680,00	RTS II / 2020
30	275311110R00 Bednění základ. beton. s omm. portland. C 16/20	m3	9,82	3 000,00	27 331,80	3 200,81	32 863,61	RTS II / 2020
31	275361210R00 Bednění stěn základových páteř. - sfuzní	m2	26,20	42,00	436,80	1 122,81	1 622,61	RTS II / 2020
32	275361210R00 Bednění stěn základových páteř. - odstranění	m2	26,20	26,00	0,00	830,00	830,00	RTS II / 2020
33	460100001R00 Povrchový základ - ocelové pouzdra pro ocelové sloupky, včetně dodávky originálních pouzder pro sloupky na teras a vjezdů	kus	4,00	2 000,00	2 821,83	6 198,47	6 000,00	RTS II / 2020
34	266971211R00 Zvláštní vrstva z geotextilu	m2	723,80	16,00	328,82	11 366,78	11 840,60	RTS II / 2020
35	67362002K Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	750,00	22,00	16 500,00	0,00	16 500,00	RTS II / 2020
36	640110101R00 Kříd sportovního a trávníku, zářez v ploše a vlnitá, a vlnitá tráva	m2	846,00	426,00	150 773,97	121 368,33	272 148,30	RTS II / 2020
37	640110101R00 Láhovité sport. plochy, umělé trávníky a zářez v ploše a vlnitá, a vlnitá tráva	m	306,28	100,00	23 844,87	12 043,08	36 887,95	RTS II / 2020
38	647101114R11 Montáž odvodňovacího žebříku	m	36,00	360,00	0 722,26	8 877,74	13 300,00	RTS II / 2020
39	64627901K Žabotka betonová 140x330x50 mm přírodní	kus	116,00	76,00	8 700,00	0,00	8 700,00	RTS II / 2020
40	787911130R11 Montáž oplocení z plechů v do 2,0 m, naplnění dřev. Varianty vč. dodávky plechů 1,8 m, naplnění dřev. a naplnění	m	104,40	106,00	14 064,34	23 248,80	37 300,00	RTS II / 2020
41	787902220R00 Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2020
42	800851858 Branka plastová jednok. w=200 cm, d=120 cm	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS II / 2020
43	338111220R00 Ouzavazí sloupků plech. ocel. do 5 m, zářez C 18/20	kus	38,00	300,00	2 140,01	9 263,38	11 400,00	RTS II / 2020
44	643402027 Sloupky plechové ZH+PVC d 80 mm, výška 480 cm	kus	38,00	1 360,00	61 300,00	0,00	61 300,00	RTS II / 2020
45	330620022R00 Ouzavazí vepř. se zabíjecím	kus	14,00	680,00	3 088,66	6 411,60	9 100,00	RTS II / 2020
46	643402061 Vzpěra LHM/VERZAL d 48 mm, výška 175 cm	kus	2,00	380,00	780,00	0,00	780,00	RTS II / 2020
47	643402067 Vzpěra LHM/VERZAL d 48 mm, výška 200 cm	kus	12,00	488,00	5 820,00	0,00	5 820,00	RTS II / 2020
48	316110011R15 Ouzavazí beton. podrobavé desky do ZH dřev. dobití tloušť 28x30x0,5cm, dřík na sloupky 80 mm v 30cm	kus	36,00	586,00	10 778,04	0 288,84	20 478,00	RTS II / 2020
49	644944101R00 Montáž zpevněná síť z umělých vláken Varianty Síť PE 45/2 Dřubový oplocovací materiál na oplocení a síť	m2	206,20	135,00	3 063,66	22 048,44	26 060,00	RTS II / 2020
50	63160001A Síť PE 45/2	m2	226,72	85,00	18 186,23	0,00	18 186,23	RTS II / 2020
51	121212V0 Dřubový oplocovací materiál na oplocení a síť	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	RTS II / 2020
52	606787101R00 Přesun tenat pro zemědělské lesy, výšky do 8 m	I	14,77	430,00	0,00	6 206,00	6 206,00	RTS II / 2020
53	604432111R00 Ouzavazí pleťové lachty rovaty prům 3,15 mm Varianty Šachta dřevěná PP DN 315/80/125 mm. Šachta je zakončena plastovým poklopem a přídržným ventilem, producentů 1 m	kus	1,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	RTS II / 2020
54	28565201K Šachta dřevěná PP DN 315/80/125 mm. Šachta je zakončena plastovým poklopem a přídržným ventilem, producentů 1 m	kus	1,00	2 400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS II / 2020
55	600 R03 HZS	n	11,00	900,00	0,00	6 600,00	6 600,00	RTS II / 2020
56	617862111R00 Ouzavazí ocel. strob. bet. a opěrné lachty z C 12/15	m	108,00	261,00	19 277,83	11 730,27	27 168,00	RTS II / 2020
57	64017421 Okrajní štěrbinový 14-16 1000/100/250	kus	110,00	120,00	13 200,00	0,00	13 200,00	RTS II / 2020
58	521V2T1V0 Výkovení terasového kufu - 2x vstavení sloupky DN 102, šroty zinkované, žutka pro povrch, 1x terasové síť standard zářezová 3mm betní, oka 42 mm	kus	1,00	7 890,00	8 237,18	1 612,84	7 860,00	RTS II / 2020
59	121212V0 Výkovení vstřelovacího kufu - 2x vstavení sloupky DN 102, šroty zinkované do pouzder, 2x zářezová, 1x síť lachty 3mm, oka 10cm, betní DN/11	kus	1,00	8 000,00	6 464,57	1 641,43	8 000,00	RTS II / 2020
60	521VDR1V0 Dřevka na maku kopanosty, přenosné, 3x2 cm, se síť, hliníkové profily 80/80, kotvení systémem - Způsob pro upnutí	kus	2,00	12 500,00	21 730,63	3 260,47	29 000,00	RTS II / 2020
61	606132121R00 Přesun tenat, oplocení a plochy	I	472,13	86,00	0,00	40 131,19	40 131,19	RTS II / 2020
62	4280201119 Karmát na umělou trávu 1 200 cm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	RTS II / 2020

Poznámka: Rozpočet byl zpracován na základě dodané projektové dokumentace z 02/2021

Celkem: 1 668 158,53

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Víceúčelové hřiště Slavoňov	Objednatel:	obec Lukavice
Druh stavby:		Projektant:	Ing. arch. M. Heidenreich
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dle:	20.02.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	63 840,00	63 840,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	34 650,75	34 650,75
	16	Přemístění výkopku	0,00	25 685,81	25 685,81
	17	Konstrukce ze zemin	155 098,88	18 039,50	173 138,38
	18	Povrchové úpravy terénu	3 523,43	15 002,57	18 526,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	18 113,54	36 997,06	55 110,60
	27	Základy	30 403,11	9 241,79	39 644,90
	28	Zpevnování hornin a konstrukcí	16 725,52	11 355,28	28 080,80
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hm	174 358,59	133 429,41	307 788,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	15 422,26	6 577,74	22 000,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	118 439,26	76 764,93	195 204,20
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	3 500,00	1 700,00	5 200,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 500,00	5 500,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn	28 577,63	11 730,37	40 308,00
	95	Vybavení	34 435,26	6 414,74	40 850,00
	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	40 131,10	40 131,10
		Ostatní materiál	2 500,00	0,00	2 500,00
Celkem:					1 098 158,53

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Víceúčelové hřiště Slavoňov	Objednatel:	obec Lukavice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. arch. M. Heidenreich	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	62
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Dopravy		1,50	1 098 158,53	16 472,38
Celkem DN				16 472,38

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	1 098 158,53	21 963,17
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				21 963,17

Celkem VRN				38 435,55
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Výkaz výměr

Název stavby: Víceúčelové hřiště Slavkov		Objednatel: obec Lukavice			
Druh stavby:		Projektant: Ing. arch. M. Hedenoch			
Lokalita:		Zhotovitel:			
Zpracovatel:		Zpracováno dne: 20.02.2021			
Objekt	Kód	Popisový popis / Varianta	MJ	Množství	Požadovaná množství
1	11301111R00	Seznam a přeměření plochy Seznam dle II. do 10 cm, a přeměření do 50 m 26*20	m2	790,00	0,00
2	131201112R00	Houbení vykopávky Houbení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3. STROJNĚ 36*18*0,2 hrubé 3 vstřikovací jímka	m3	132,00	0,00
3	131201118R00	Připletek za lepkost - houbení nezapaž. jam v hor.3	m3	132,00	0,00
4	132201110R00	Houbení rýh 8. do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ 0,5*0,5*0,42 norm. část patky 0,8*38*0,3 pro šab.	m3	12,09	0,00
5	132201118R00	Připr. za lepkost. Houbení rýh 60 cm, hor.3. STROJNĚ	m3	12,09	0,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v horně tř. 3 0,5*0,5*0,42 - diskopávkou patky 1 pro obklopení v dřevě 0,5*0,5*1 pro šachtu zrcadlově	m3	6,50	0,00
7	13220302R00	Houbení rýh pro dráty, hloubky do 1,1 m, v hor.3 220 pro DN 80 43 pro DN 125	m	260,00	0,00
8	162401101R00	Přeměření výkopů Vodorovné přeměření výkopů z hor.1-4 do 1500 m 76*182,8+12,99+9,5 výškový 205*0,2*70,8 šířky	m3	273,48	0,00
9	167101102R00	Nakládání výkopů z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	273,48	0,00
10	162701105R00	Vodorovné přeměření výkopů z hor.1-4 do 10000 m 17,6 dvojitá ovnice	m3	17,80	0,00
11	174101101R00	Průhlednice za zemí Zásep jam, rýh, šacht se zrušením 2,5 vstřikovací jímka kamelivo 1 vstřikovací jímka zemina 36*18*0,25 hrubé	m3	165,50	0,00
12	563410033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj 2,8*2 vstřikovací jímka 36*18*0,10*0,25 hrubé	l	209,12	0,00
13	563315034	Kamenivo štěpné frakce 6/16 B Olomoucký kraj 36*18*0,08*1,1*2 hrubé	l	204,12	0,00
14	563314034	Kamenivo štěpné frakce 4/8 B Olomoucký kraj 36*18*0,08*1,1*2 hrubé	l	71,28	0,00
15	563312034	Kamenivo štěpné frakce D4 B Olomoucký kraj 36*18*0,02*1,1*2 hrubé	l	42,77	0,00
16	161301101R00	Průhlednice ovnice Rozprostření ovnice, rovina, II. do 10 cm do 500m2 36*1,8*2 okolo hrubé za plotem 16*1,8*2	m2	156,00	0,00
17	10364200	Ovnice pro pozemkové úpravy 206*0,1 okolo hrubé za plotem 1 na vstřikovací jímku	m3	114,00	0,00
18	180404111R00	Založení hřbitovního trávníku výsevem na ornici	m2	54,00	0,00
19	00372441	Šínka trávní hřbitví II. - výška 2662 PPHOFI	kg	17,80	0,00
20	185803211R00	Ukládání trávníku v rovině	m2	166,00	0,00
21	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině - zalévání	m2	156,00	0,00
22	212971110R00	Opětštění trávnodu z geotext. do sklonu 1:2,5 22*0,8 43*0,8	m2	131,50	0,00
23	212572111R00	Lože trávníku ze štěrpkopisku třídného (43+220)/0,2*0,15	m3	110,00	0,00
24	212571111R00	Výpň odvodňov. trávníků štěrpkopiskem třídným (220+3*0,2)*0,25	m3	21,50	0,00
25	212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýh DN 80, bez kůže	m	7,89	0,00
26	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	7,89	0,00
27	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýh DN 125 bez kůže	m	11,15	0,00
28	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	220,00	0,00
29	215601101R00	Zhutnění podlož. z hornin nesoudržných do 92% PS 36*18*8	m2	225,00	0,00
30	275311118R00	Beton základ pevné prvky z oem portlad. C 16/20 0,8*0,8*0,08*42	m3	45,00	0,00
31	275351215R00	Bednění stěn základových palet - zřízení 0,8*0,8*0,42	m2	25,20	0,00
32	275351216R00	Bednění stěn základových palet - odstranění 0,8*0,8*0,42	m2	25,20	0,00
33	46010001R00	Pouzdřový základ - osazení pouzdrů pro ocelové sloupy, včetně dodávek originálních pouzdrů pro sloupy na tenis a volejbal 2*2	kus	4,00	0,00
34	286971211R00	Způsobování kornatů a kornatů Zřízení vrstvy z geotextilie 36*18*1 hrubé 2*1*1*1 vstřikovací jímka 1*1*2*1	m2	723,80	0,00
35	67352002	Geotextilie nebarvá 200 g/m2	m2	756,00	0,00
36	58918143R00	Kryty pozemkových kompostáží, šabůň a ploch v betonu a asfaltových desek Kryt sport.plochy, um.trávník, multifunkční, v 16 mm 36*18	m2	648,00	0,00
37	589181016R00	Lajnování sport.plochy, uměl.trávník, do 6.10cm 33*33+10*10+3*10+3*10+10 kotva 23,77*23,77+8,33*8,33+23,77*23,77+10,67*10,67+12,8 mm 18*18*16*16*16 volubla	m	648,00	0,00
38	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlebu	m	36,00	0,00
39	59227001	Žlabovka betonová 140x330x670 mm přírodní 1*8	kus	116,00	0,00
40	767911130RT1	Montáž ovládacího šestihranného zámkového 36*18*2 18*1,8*2	m	194,40	0,00
41	76790220R00	Montáž branky na ocelové sloupy, plochy do 4 m2	kus	1,00	0,00
42	608601855	Branka plotová jednov. v=200 cm, šířka 120 cm	kus	1,00	0,00
43	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 5 m, zábet. C 16/20	kus	36,00	0,00
44	553462027	Sloupky plotové ZN+PVC d 60 mm, výška 400 cm	kus	36,00	0,00
45	339628827R00	Osazení vzpěry se zabetonováním	kus	14,00	0,00
46	553462061	Vzpěra UNIVERZAL, d 48 mm, výška 175 cm	kus	2,00	0,00
47	553462087	Vzpěra UNIVERZAL, d 48 mm, výška 300 cm	kus	12,00	0,00
48	318110011RT5	Osazení beton. podbrabové desky do ZN držáků	kus	35,00	0,00
49	944944101R00	Montáž záchytné síť z umělých vláken 36*18*2 18*1,8*2	m2	205,20	0,00
50	63180001.A	Sít PE 45/3 208,2*1,1	m2	196,80	0,00
51	12124VD	Drobný spojovací materiál na oplocení a síť	kus	86,40	0,00
52	998787101R00	Přesun hmot pro zámkové kornat - výšky do 6 m Osazení kornatů z oceli na betonové základny	kus	1,00	0,00
53	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	1,00	0,00
54	28695801	Šachta drenážní PP DN 315/80*125 mm. Šachta je zakončena plastovým poklopem a předpřipravenými důlky pro případné navrtání, prodloužení 1 m	kus	1,00	0,00
55	900 R03	1*22 6*2 - pomocná práva, akord	h	11,00	0,00
56	917862111R00	Osazení stáje, obrub. o ovládací systém 36*26*18*8	m	105,00	0,00
57	59217421	Obrubník chodníkový 14-10 1000/100/250 104 2 - rezerv	kus	110,00	0,00
58	121VZ1VD	Výběvy Výběvy tenisového kurtu - 2x venkovní sloupy DN 102, žárové zinkované, 2x šachta pro pouzdro, 1x tenisová síť standard zvojená 3mm 6m, oka 42 mm	sada	1,00	0,00
59	121Z1VD	Výběvy volejbalového hřiště - 2venkovní kovové sloupy DN 102, žárové zinkované do pouzdrů DN 200, 2x šachta pouzdro, 1x síť žlutá 3mm, oko 10cm, černá, DUVV1	sada	1,00	0,00
60	121VDH1VD	Branka na malou kopanou, přenosná, 3x2 m, se síť. tenisové prvky 80/80, kotvicí systém - 2xšaběle pro upnutí	kus	2,00	0,00
61	968152121R00	Přesun hmot, oplocení a plochy 351,66+29,73+36,66+28,61+24+0,1717+12,3524+12,997+0,01+0,872	l	472,13	0,00
62	4286020119	Kartáč na umělé trávy š. 200 cm	kus	472,13	0,00

Poznámka: Rozpočet byl zpracován na základě dodané projektové dokumentace z 02/2021