



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

2314

SMLOUVA O DÍLO

Město Modřice

Sídlem: náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Zastoupený
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Libor Procházka MBA, starosta města

ve věcech technických: Ing. Antonín Mazálek, místopředseda města

IČ: 00282103

DIČ: CZ00282103

Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 115-8022450287/0100
(dále jen Objednatel)
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Maršálová na základě plné moci
Ing. Marian Pala
Ing. Tibor Vališ

ve věcech technických: Ing. Marian Pala
Ing. Tibor Vališ

zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Marian Pala

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s. číslo účtu 372571103/0300

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**

oddíl C, vložka 10632

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“ podle:

- **Projektové dokumentace pro provedení stavby** s názvem „ETAPA 0 – bourání, statické zajištění, sanační a stavební úpravy objektu Měšťanského domu, nám. Svobody č.p. 171, Modřice“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Filipem Hermannem, Schwerpunkt.architekti v 01/2023 pod zakázkovým číslem 2022-50-PS. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného rozhodnutí o stavebním povolení stavby** č.j. SLP-OV/42388-23/RSG ze dne 13.7.2023 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.
- 1.1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.
- Umožnění práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje Objednatel a Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.
- Umožnění práce památkového dohledu a to i za skutečnosti, že se taková potřeba v průběhu realizace stavby projeví. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení.
- Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a provede dopravně-inženýrské opatření vč. dopravního značení před zahájením prací.
- Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka stanovený podle článku X. této smlouvy (dále jen TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatel správně užíváno.
- V průběhu provádění stavby koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
- Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.



- Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního souhlasu podle Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel
 - zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,
 - poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasů

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- nabídky Zhotovitele ze dne 27.9.2023, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT a ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatel předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 ZVZ. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatel v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. II. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohou musí být rozpočet změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatel, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.



- 1.2.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. II. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.2.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).

1.3. REALIZAČNÍ TÝM

- 1.3.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
- 1.3.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odst. 9.7.2. článku IX. této smlouvy, osoby uvedené v příloze č.II. případně statutární zástupci nebo osoby uvedené v článku I. této smlouvy.
- 1.3.1.2. Osoby Objednatele stanovené v souladu s odstavcem 10.1. této smlouvy a osoby uvedené v příloze č.II. případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.3.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek případně do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.4.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.4.2.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob vč. počtu referenčních zakázek příslušné osoby (pokud byly předmětem hodnocení), z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci a podmínky, které byly předmětem hodnocení, stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE a které hodnotil. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci a počet hodnocených referenčních zakázek nespĺňují, nemohou se zapojit do plnění zakázky.
- 1.4.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.4.4.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
- 1.4.5.** Zhotovitel je povinen akceptovat nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022 přijaté nařízením vlády (dále jen „Nařízení“) a nebude plnit předmět této smlouvy,
- a) Ruskými státními příslušníky, fyzickými či právnickými subjekty či orgány se sídlem v Rusku,
- b) Právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou z více než 50% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) Dodavateli jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- Stejně tak toto Nařízení se vztahuje na poddodavatele s podílem více jak 10% z hodnoty plnění podle této smlouvy). Nesplnění této podmínky je podstatným porušením této smlouvy.
- 1.4.6.** V rámci odpovědného zadávání (dále jen „OVZ“) je Zhotovitel povinen dodržovat důstojné pracovní podmínky, zejména s ohledem na bezpečnost při provádění plnění této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat veškerá nařízení či právní předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě a současně se zhotovitel zavazuje, že své pracovníky vybaví odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Stejně zajistí i u svých poddodavatelů.
- 1.4.7.** V rámci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat férové vztahy ve svém dodavatelském řetězci bude dodržovat právní předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí.

1.5. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

- 1.5.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
- 1.5.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i



poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 1.5.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 1.5.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

- 1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.5.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v NABÍDCE. V případě, že to není možné, je povinen předložit Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.
- 1.5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

1.6. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TĚTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se ZVZ, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZVZ.

- 1.6.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je
 - a) nižší než 140.448.000,- Kč bez DPH
 - a
 - b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.6.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuté v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatel,
 - b) způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladůPísmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.6.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.6.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že
 - a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 - a
 - d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).Písmena a) až d) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.6.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.6.2. a 1.6.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění na profilu zadavatele uvedený na <https://modrice.profilzadavatele->



vz.cz/profile_cent_2299.html. Objednatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy na profilu zadavatele písemně informovat Zhotovitele o zveřejnění této smlouvy na profilu zadavatele.

- 2.1.3.** Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém případě je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí staveniště.
- 2.1.4.** Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY / TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 2.2.1.** Předání a převzetí staveniště (zahájení díla)
14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
- 2.2.2.** Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku
- 2.2.3.** Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 230 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště
- 2.2.4.** Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a řádné vyklizení staveniště
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.3.1.** Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. – 2.2.4. tohoto článku předloží Zhotovitel nejpozději do 5ti kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště.
- 2.3.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3. tohoto článku), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
- 2.3.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.3.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

- 2.4.1.** Změna lhůt či termínů plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny v následujících případech:
- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.
 - z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat
- 2.4.2.** Způsob sjednání změny lhůty plnění
- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
 - písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.



Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

4 783 428,08 Kč

4.2.

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, jednání s národním památkovým ústavem apod., pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací ÚRS v aktuální cenové úrovni ke dni předání dodatku Zhotovitele, pokud ceníky ÚRS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku.

4.6.

Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek V. Platební podmínky

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

V roce 2023 uhradí Objednatel faktury za provedené práce a dodávky až do výše 2,5 mil. Kč vč. DPH. Na faktury vystavené v roce 2023 nad tuto výši se neaplikuje splatnost podle odstavce 5.5. tohoto článku. Tyto faktury budou Objednatelem uhrazeny nejpozději k 31.3.2023. Faktury vystavené za práce a dodávky provedené v roce 2024 budou běžně Objednatelem hrazeny podle tohoto článku.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.



5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY



Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

- 5.8.** Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasně konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen v lhůtě či termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho



pododavatelé či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.2.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.4.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem stavby nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.6.** Zápis z kontrolního dne stavby bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.7.** Kontrolní den stavby povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.8.** Výše uvedenými kontrolními dny stavby nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatel nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.9.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.



Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

- 8.1.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 8.2.** Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 8.3.** Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.
- 8.4.** Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 8.5.** Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zpracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 8.6.** Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.
- 8.6.1.** doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali
 - 8.6.2.** poskytovat součinnost
 - 8.6.3.** předávat potřebné informace a podklady
 - 8.6.4.** zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP
- Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.
- 8.7.** Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.
- 8.8.** Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstraní, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení smluvní pokuty.
- 8.9.** Zhotovitel je povinen
- 8.9.1.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
 - 8.9.2.** Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
 - 8.9.3.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.9.4.** Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
 - 8.9.5.** V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla



- 9.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasných konstrukčních či jiného dočasných vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 9.3.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 9.4.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplývají.
- 9.5.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.6.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.7. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.7.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 9.7.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
- Ing. Marian Pala ve funkci stavbyvedoucího**
- Ing. Andrej Smatana ve funkci specialista statik**
- 9.7.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.7.4.** Pro změnu osob uvedených v odst. 9.7.2. této smlouvy platí ustanovení odstavce 1.5.2. a 1.5.3. článku I. této smlouvy.
- 9.8.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu.
- 9.9.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 9.10.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.11.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).



Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště.
- 10.2.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 10.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.4.** Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem
- 10.5.** jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 10.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 10.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 10.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.8.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.8.4.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 10.8.5.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 10.8.6.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 10.8.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 10.8.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 10.8.7.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny



jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

- 10.8.8.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
 - 10.8.9.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
 - 10.8.10.** TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
 - 10.8.11.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
 - 10.8.12.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 10.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 11.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 11.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 11.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 11.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činnostmi Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 11.12.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.



Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

12.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržovat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve výši **4 900 000,- Kč** (doplní účastník, minimálně v ceně díla),

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistných smluv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy kdykoliv na vyžádání Objednatele nebo TDS. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu předložení kopie/i pojistných smluv, platí, že Zhotovitel je povinen je předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné žádosti Objednatele nebo TDS předané Zhotoviteli.

12.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepsá protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění



vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIV. Odpovědnost za vady

- 14.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu (jako např. žárovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.
- 14.2.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 14.3.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 14.5.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.
- 14.6.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.7.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

14.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

- 14.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 14.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
- e-mail: msu@msu.cz
- mobilní telefon: 733 771 083
- telefon:
- fax:
- datová schránka: risnn42
- 14.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
- 14.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 14.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 14.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 14.8.7. Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů



ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držitelí poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

14.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 14.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 14.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 14.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 14.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 14.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 14.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 14.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 14.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 14.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.
- 14.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.11. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele



o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelům jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

14.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.

Článek XV. Smluvní pokuty

- 15.1.** Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.3. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.2.** Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1. a s termínem vyklizení staveniště podle odst. 2.2.4. smlouvy článku II. této, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Dvojnásobnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.
- 15.3.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.3. článku II. této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli je-li Zhotovitel v prodlení se plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelům podle odstavce 11.8. článku XI. této smlouvy.
- 15.4.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Dvojnásobnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně upraveno v článku XIV.
- 15.5.** V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku.
- 15.6.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 15.7.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 15.8.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 15.9.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 15.10.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 15.11.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatelům.
- 15.12.** V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy

- 16.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; Podstatným porušením smlouvy je taktéž porušení nařízení rady EU č. 2022/576 ze dne 8.4.2022; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 16.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 16.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstoupuje, nebo že na



smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

- 16.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 16.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 16.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 16.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 16.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 16.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 16.10.** Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto článkem dotčeno.

Článek XVII. Ochrana informací

- 17.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 17.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujíží těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 17.1. článku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

17.4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

- 17.4.1.** Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 17.4.2.** V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.
- 17.4.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
- 17.4.4.** Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
- 17.4.5.** Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 17.4.6.** Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
- 17.4.7.** Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
- 17.4.8.** Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy



na ochranu osobních údajů.

- 17.4.9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
- 17.4.10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
- 17.4.11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatel, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
- 17.4.12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
- 17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
- 17.4.14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

Článek XVIII. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního managementu a managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

- 18.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.
- 18.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 18.3. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.2. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.
- 18.4. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.



- 18.5.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (SM BOZP) dle OHSAS 18001:2008, případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Článek XIX. Následná nemožnost plnění

- 19.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 19.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XX. Vyšší moc

- 20.1.** Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.
- 20.2.** Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrčení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.
- 20.3.** V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.
- 20.4.** Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XXI. Změny smlouvy

21.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY

- 21.1.1.** Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.1.2.** Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 21.1.3.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě
- 21.1.4.** Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZVZ, nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.

21.2. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

- 21.2.1.** Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:
- 21.2.1.1. Změny doby plnění v článku II. odst. 2.4. této smlouvy.
- 21.2.2.** Při změnách podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupují smluvní strany podle přílohy č. II. této smlouvy obdobně.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 22.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 22.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.



- 22.4.** Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky. Rozhodne-li Objednatel, že smlouva bude vyhotovena v tištěné podobě, pak bude tato smlouva vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 22.5.** Tato smlouva či její dodatky nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění nebo uveřejněním na profilu zadavatele, neplatí-li pro Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.
- 22.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. **PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ**
příloha číslo II. **DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST**
- 22.7.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 22.8.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 22.9.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva byla schválena na 25. zasedání rady města Modřice, konaném dne 6.11.2023.

V Modřicích dne

V Brně dne

.....
za Objednatele

Mgr. Ing. Libor Procházka MBA

starosta města

.....
za Zhotovitele

Ing. Gabriela Maršálková

vedoucí obchodního oddělení



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

POVOLENÍ

uložen jako samostatná část této smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Modrice
Stavba: **ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy -
Měšťanský dům, Modřice**

KSO:
Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:
Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice 664 42

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Projektant:
MASTERPLAN projektanti s.r.o, Humpolec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová, Průběžná 1851, Rakovník

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 783 428,08
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 783 428,08	1 004 519,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 787 947,98
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Modrice
Stavba: **ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - Měšťanský dům, Modřice**
Místo: **nám. Svobody č.p. 171, Modřice** Datum: 5. 4. 2023
Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice 664 42 Projektant: MASTERPLAN projektanti s.r.o, Humpolec
Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jandová, Průběžná 1851, Rakovník

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 783 428,08	5 787 947,98
Modřice	ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy - Měšťanský dům, Modřice	4 783 428,08	5 787 947,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy -
Měšťanský dům, Modřice**

KSO:

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice 664 42

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČ:

48529303

DIČ:

CZ 48529303

Projektant:

MASTERPLAN projektanti s.r.o, Humpolec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová, Průběžná 1851, Rakovník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 783 428,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 783 428,08	21,00%	1 004 519,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 787 947,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy -
Měšťanský dům, Modřice**

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice 664 42

Projektant: MASTERPLAN
projektanti s.r.o.,
Humpolec
Lenka Jandová,
Průběžná 1851,
Rakovník

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 783 428,08

HSV - Práce a dodávky HSV

3 180 159,74

1 - Zemní práce	273 883,20
2 - Zakládání	104 310,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	138 489,58
4 - Vodorovné konstrukce	3 702,38
5 - Komunikace pozemní	78 896,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 092,23
8 - Trubní vedení	31 795,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	960 980,01
9-1 - Ostatní	175 730,00
997 - Přesun sutě	1 364 189,36
998 - Přesun hmot	37 090,76

PSV - Práce a dodávky PSV

991 728,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	66 169,36
713 - Izolace tepelné	1 088,47
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 172,40
762 - Konstrukce tesařské	536 129,44
764 - Konstrukce klempířské	65 466,56
765 - Krytina skládaná	122 664,00
766 - Konstrukce truhlářské	14 328,88
767 - Konstrukce zámečnické	10 923,50
775 - Podlahy skládané	2 310,55
776 - Podlahy povlakové	12 917,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	156 557,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

521 540,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	150 000,00
VRN6 - Územní vlivy	26 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	245 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ETAPA O - Bourání, statické zajištění, sanační úpravy a stavební úpravy -
Měšťanský dům, Modřice**

Místo: nám. Svobody č.p. 171, Modřice

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Město Modřice, náměstí Svobody 93, Modřice 664 42

Projektant: MASTERPLAN
projektanti s.r.o.,
Humpolec
Lenka Jandová,
Průběžná 1851,
Rakovník

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 783 428,08

D HSV Práce a dodávky HSV

3 180 159,74

D 1 Zemní práce 273 883,20

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	128,26	2 565,20	CS ÚRS 2023 01
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	2,000	1 631,74	3 263,48	CS ÚRS 2023 01
3	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	5 928,23	5 928,23	CS ÚRS 2023 01
4	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	1 305,04	2 610,08	CS ÚRS 2023 01
5	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	6 278,58	6 278,58	CS ÚRS 2023 01
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,290	84,37	1 627,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I"					
	VV		19,29		19,290			
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	61,190	110,33	6 751,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I"					
	VV		16,11		16,110			
	VV		" v místě podzemních svodů"					
	VV		3,98+3,25+1,83+1,39+0,34+0,61		11,400			
	VV		" stáje 2"					
	VV		8,9*0,8		7,120			
	VV		" ostatní - pro nové vyspádování od objektu"					
	VV		(4,4+1,5+2+4,8+3,6+2,3+3,3+07+4,3)*0,8		26,560			
	VV		Součet		61,190			
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,400	265,10	371,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		" beton u ohradní stěny"					
	VV		3,5*2*0,2		1,400			
9	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,300	438,24	8 458,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		" zpevněná plocha - přístřešek"					
	VV		19,3		19,300			
10	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	54,948	205,81	11 308,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		"stáje I"					
	VV		16,675+38,273		54,948			
11	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	2,638	4 257,00	11 229,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		(54,948*1,6/100)*3		2,638			
12	K	125153101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	3,500	450,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" odstranění jezírka"					
	VV		3,5		3,500			
13	K	132111401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,980	2 000,00	21 960,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I - pro podezdění základů"					
	VV		15,3*0,5*0,6		4,590			
	VV		6,7*0,5*0,6		2,010			
	VV		14,6*0,5*0,6		4,380			
	VV		Součet		10,980			
14	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,160	1 300,00	13 208,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" pro podzemní svod"					
	VV		(3,98+3,25+1,83+1,39+1,5+0,75)*0,8		10,160			
15	K	132112221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	38,273	1 300,00	49 754,90	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I"					
	VV		(19,29-14,5)*1,6		7,664			
	VV		16,11*1,9		30,609			
	VV		Součet		38,273			
16	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	16,675	1 300,00	21 677,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 14,5*1,15		16,675			
17	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	12,476	2 627,79	32 784,31	CS ÚRS 2023 01
			VV "odstranění naplavené zeminy a hlíny"					
			VV "1.PP"					
			VV (25,47+39,7+18)*0,15		12,476			
18	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	50,598	122,43	6 194,71	CS ÚRS 2023 01
			VV " stáje I"					
			VV 15,4*2,3		35,420			
			VV (7,7+0,732)*1,8		15,178			
			VV Součet		50,598			
19	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	50,598	40,04	2 025,94	CS ÚRS 2023 01
20	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	40,478	69,96	2 831,84	CS ÚRS 2023 01
21	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	40,478	16,06	650,08	CS ÚRS 2023 01
			VV " stáje I"					
			VV 15,4*2,3*0,8		28,336			
			VV (7,7+0,732)*1,8*0,8		12,142			
			VV Součet		40,478			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,290	470,00	2 486,30	CS ÚRS 2023 01
			VV " stáje I"					
			VV " podezdívka základů"					
			VV 10,98		10,980			
			VV " přebytek okolního výkopku"					
			VV 54,948-43,958		10,990			
			VV " podzemní svody"					
			VV 1,25+3,75		5,000			
			VV Mezisoučet		26,970			
			VV -9,68 " odpočet zásypu servisního tunelu"		-9,680			
			VV -12 " zásyp jezírka"		-12,000			
			VV Součet		5,290			
23	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,290	150,00	793,50	CS ÚRS 2023 01
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,464	500,00	4 232,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 5,29*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		8,464			
25	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	57,118	600,00	34 270,80	CS ÚRS 2023 01
			VV " Stáje I- zpětný zásyp - 80% zeminy"					
			VV (54,948/100)*80		43,958			
			VV " podzemní svody"					
			VV 10,16-(1,25+3,75)		5,160			
			VV " jezírko"					
			VV 8		8,000			
			VV Součet		57,118			
26	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,680	600,00	5 808,00	CS ÚRS 2023 01
			VV " zásyp servisního tunelu"					
			VV 5,5*1,1*1,6		9,680			
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,750	200,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
			VV " podzemní svody"					
			VV (3,98+3,25+1,83+1,39+0,75+1,3)*0,3		3,750			
28	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	7,500	800,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 3,75*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,500			
29	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	79,530	50,71	4 032,97	CS ÚRS 2023 01
			VV " úprava kolem objektu - vyspádování terénu od obejku"					
			VV 19,29+60,24		79,530			
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,000	27,28	2 455,20	CS ÚRS 2023 01
			VV " po odstranění garáže s dílnou a přístřeškem"					
			VV 90		90,000			
			D 2 Zakládání				104 310,00	
31	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	10,980	9 500,00	104 310,00	CS ÚRS 2023 01
			VV " stáje I"					
			VV 15,3*0,5*0,6		4,590			
			VV 6,7*0,5*0,6		2,010			
			VV 14,6*0,5*0,6		4,380			
			VV Součet		10,980			
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				138 489,58	
32	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,300	8 849,28	2 654,78	CS ÚRS 2023 01
			VV " dozdvívka štítového zdiva pod střechou"					
			VV 0,3		0,300			
33	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,988	8 361,54	41 707,36	CS ÚRS 2023 01
			VV "1.PP"					
			VV 1,8*1,8*0,5		1,620			
			VV " doplnění dutiny - nezaložená stěna					
			VV 1,7*0,8*0,6		0,816			
			VV "1.NP"					
			VV 2,9*2,2*0,4		2,552			
			VV Součet		4,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m3	0,300	11 563,20	3 468,96	CS ÚRS 2023 01
35	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,500	9 941,14	4 970,57	CS ÚRS 2023 01
36	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,540	12 268,96	6 625,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		" I16"					
	VV		(2,5*5+1,3*6+1,3*4)*0,0179		0,456			
	VV		" I20"					
	VV		1,6*2*0,0262		0,084			
	VV		Součet		0,540			
37	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,492	42 350,00	20 836,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,456*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,492			
38	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,091	42 350,00	3 853,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,084*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		0,091			
39	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	15,300	3 240,00	49 572,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,3		15,300			
40	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,630	7 620,03	4 800,62	CS ÚRS 2023 01
D 4			Vodorovné konstrukce				3 702,38	
41	K	411237221	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 v klenbách cihlami tl přes 150 do 300 mm	kus	2,000	982,74	1 965,48	CS ÚRS 2023 01
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,250	1 268,19	1 585,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		" podzemní svody"					
	VV		(3,98+3,25+1,83+1,39+0,75+1,3)*0,1		1,250			
43	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,036	4 212,89	151,66	CS ÚRS 2023 01
	VV		" revizní šachta"					
	VV		0,6*0,6*0,1		0,036			
D 5			Komunikace pozemní				78 896,25	
44	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	75,610	175,56	13 274,09	CS ÚRS 2023 01
	VV		26,56+19,29+26,56+3,2		75,610			
45	K	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	13,300	406,34	5 404,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje 1"					
	VV		3,17+3,22		6,390			
	VV		" stáje 2"					
	VV		3,44+3,47		6,910			
	VV		Součet		13,300			
46	M	593811361	panel silniční atyp 750x2000x150mm	m2	13,300	1 540,00	20 482,00	
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	64,390	460,35	29 641,94	CS ÚRS 2023 01
	VV		" zpětné položení dlažby -"					
	VV		" stáje I"					
	VV		16,11		16,110			
	VV		" v místě podzemních svodů"					
	VV		3,98+3,25+1,83+1,39+0,34+0,61		11,400			
	VV		" stáje 2"					
	VV		8,9*0,8		7,120			
	VV		" ostatní - pro nové vyspádování od objektu"					
	VV		(4,4+1,5+2+4,8+3,6+2,3+3,3+07+4,3)*0,8		26,560			
	VV		Mezisoučet		61,190			
	VV		" nová dlažba po odstranění přístavku koupelny"					
	VV		4*0,8		3,200			
	VV		Součet		64,390			
48	M	592450051	dlažba betonová zámková	m2	3,200	564,30	1 805,76	
	VV		" nová dlažba po odstranění přístavku koupelny"					
	VV		4*0,8		3,200			
49	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,290	429,66	8 288,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		" zpětné položení dlažby - Stáje I"					
	VV		19,29		19,290			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 092,23	
50	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	31,365	353,65	11 092,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje I - stávající stěna vč. podezdění- pro doplnění svislé izolace"					
	VV		15,3*2,05		31,365			
D 8			Trubní vedení				31 795,97	
51	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	36,350	452,98	16 465,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		" podzemní"					
	VV		8,1+3,4+10+4,5+0,75		26,750			
	VV		" nadzemní"					
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		36,350			
52	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	7,000	482,90	3 380,30	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	8 099,85	8 099,85	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			960 980,01		
55	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	3,000	81,07	243,21	CS ÚRS 2023 01
56	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	540,000	29,48	15 919,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,000*180			540,000		
57	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,200	644,49	773,39	CS ÚRS 2023 01
58	M	592270061	Žlab odvodňovací 150x150 s litinovým roštem, pojezdový	m	1,200	7 700,00	9 240,00	
59	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	360,000	99,33	35 758,80	CS ÚRS 2023 01
60	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	32 400,000	1,43	46 332,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		360*90 'Přepočtené koeficientem množství			32 400,000		
61	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	360,000	60,61	21 819,60	CS ÚRS 2023 01
62	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	360,000	5,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	32 400,000	0,10	3 240,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		360*90 'Přepočtené koeficientem množství			32 400,000		
64	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	360,000	2,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
65	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	10,000	219,01	2 190,10	CS ÚRS 2023 01
66	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	900,000	3,63	3 267,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		10*90 'Přepočtené koeficientem množství			900,000		
67	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m	m	10,000	135,96	1 359,60	CS ÚRS 2023 01
68	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	401,400	71,72	28 788,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		" pro ubourání ohradních stěn"					
	VV		(5+8+10)*1,5			34,500		
	VV		(1,5+3,1+4,2)*1,5			13,200		
	VV		Mezisoučet			47,700		
	VV		"2.NP"					
	VV		37,9+5,8+2+5,8+3,9+26,6			82,000		
	VV		"1.NP"					
	VV		50,5+32,3+22,4+15,7+25,5+17+10,4+19,1+19,2+2,7+28,5+15,6+12,8			271,700		
	VV		Součet			401,400		
69	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	673,550	60,00	40 413,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		68,7+45,6+120,3+87,5+37,9+5,8*2+3,65+26,6			401,850		
	VV		50,5+32,3+22,4+15,7+25,5+17+10,4+19,1+19,2+2,7+28,5+15,6+12,8			271,700		
	VV		Součet			673,550		
70	K	952905210	Mechanické očištění podlah od nánosů hlíny+slámy	m2	414,300	70,00	29 001,00	
	VV		" půdy 2.NP"					
	VV		120,3+45,6+68,7+87,6			322,200		
	VV		" půda 3.NP"					
	VV		92,1			92,100		
	VV		Součet			414,300		
71	K	952905311	Vysoušení a větrání objektu (dle PD)	soub	1,000	27 000,00	27 000,00	
72	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	20,560	2 200,00	45 232,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" garáž s dílnou "					
	VV		(11,8+7,2+11,7+4,2)*0,6*0,8			16,752		
	VV		(3,5+8,4)*0,4*0,8			3,808		
	VV		Součet			20,560		
73	K	962023391	Bourání zdva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	51,998	1 058,20	55 024,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		" ohradní zdi"					
	VV		8,1*0,45*3,5+(0,65+0,15*2)*0,15*3,5			13,256		
	VV		4,3*0,45*3,5			6,773		
	VV		9,7*0,4*3,5			13,580		
	VV		(1,5+3,1+4,3)*0,3*2,5			6,675		
	VV		Mezisoučet			40,284		
	VV		" opěrná stěna"					
	VV		4,2*0,3*1,5			1,890		
	VV		" stáje 2"					
	VV		0,39*1,11			0,433		
	VV		1,65*0,35*1,15			0,664		
	VV		2,044*0,36*2,6			1,913		
	VV		" sklad 1+2"					
	VV		4,8*2,4*0,355			4,090		
	VV		2,6*2,4*0,5-(1,27*2+0,87*2)*0,5			0,980		
	VV		"1.NP-obytne místnosti"					
	VV		2,6*2,5*0,356-0,8*2*0,356			1,744		
	VV		Součet			51,998		
74	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	18,486	138,93	2 568,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		(1+2,7)*2,8-(0,6*1,95*2)			8,020		
	VV		" přízdívka"					
	VV		2,1*2,6			5,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP"					
	VV		1,5*2,5		3,750			
	VV		1,354*1,92-0,7*1,92		1,256			
	VV		Součet		18,486			
75	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	30,085	165,55	4 980,57	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		2,1*2,6		5,460			
	VV		"1.NP"					
	VV		1,6*2,5-0,7*2		2,600			
	VV		(5,7+2,41+0,7)*2,5		22,025			
	VV		Součet		30,085			
76	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,500	1 014,09	5 577,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		" patky sloupů a výplň "					
	VV		5,5		5,500			
77	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	20,827	855,47	17 816,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		" 2.NP"					
	VV		2,2*0,18*2,6		1,030			
	VV		6,6*0,23*2,6-0,9*1,69*0,23		3,597			
	VV		"1.NP"					
	VV		6*2,9-0,8*1,5		16,200			
	VV		Součet		20,827			
78	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,300	1 459,04	437,71	CS ÚRS 2023 01
79	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,221	3 386,90	14 296,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje 2 -žlab"					
	VV		0,85*0,9		0,765			
	VV		3,84*0,9		3,456			
	VV		Součet		4,221			
80	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,270	6 076,29	1 640,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		" sklad 1+2"					
	VV		(1,6+1,1)*0,5*0,2		0,270			
81	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	50,500	71,50	3 610,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje"					
	VV		50,5		50,500			
82	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,819	4 055,92	7 377,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		26,6*0,04		1,064			
	VV		"1.NP - P1.1"					
	VV		15,1*0,05		0,755			
	VV		Součet		1,819			
83	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,010	3 307,26	43 027,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		" sklad 1+2, průjezd"					
	VV		(15,6+12,8+23,64)*0,25		13,010			
84	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,900	202,18	7 662,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stěrka 2.NP"					
	VV		37,9		37,900			
85	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	75,800	92,18	6 987,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		37,9*2		75,800			
86	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,755	2 260,72	1 706,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP - P1.1"					
	VV		15,1*0,05		0,755			
87	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	48,310	93,83	4 532,93	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP"					
	VV		4,11		4,110			
	VV		"2.NP"					
	VV		5,8+2+5,8+4+26,6		44,200			
	VV		Součet		48,310			
88	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	31,530	273,90	8 636,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		" kamenná dlažba- stáj 2"					
	VV		31,53		31,530			
89	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,575	632,17	4 788,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje"					
	VV		50,5*0,15		7,575			
90	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	1,200	110,00	132,00	CS ÚRS 2023 01
91	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,910	198,99	1 574,01	CS ÚRS 2023 01
	VV		" po hrubém vybourání otvoru"					
	VV		"2.NP"					
	VV		0,47*2,1*2		1,974			
	VV		" stáje 2"					
	VV		0,644*2*2		2,576			
	VV		"1.NP"					
	VV		2*0,84*2		3,360			
	VV		Součet		7,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,325	439,67	5 858,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		0,9*2+0,7*1,8+0,9*1,85+0,6*1,95+0,6*1,97		7,077			
	VV		"1.NP"					
	VV		0,8*1,95*2+0,9*1,92+0,7*2		6,248			
	VV		Součet		13,325			
93	K	971028681	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm	m3	5,771	2 200,00	12 696,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		0,8*2,8		2,240			
	VV		" Stáje 2"					
	VV		1,45*2*0,644		1,868			
	VV		"1.NP"					
	VV		0,9*2,2*0,84		1,663			
	VV		Součet		5,771			
94	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	38,500	490,00	18 865,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,5*5		12,500			
	VV		2*6		12,000			
	VV		2*4		8,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		38,500			
95	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	119,441	120,00	14 332,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje 1 - klenby"					
	VV		12,853*4,7		60,409			
	VV		(60,409/100)*20		12,082			
	VV		Mezisoučet		72,491			
	VV		" stáje 2 - klenby"					
	VV		(4,8*(7,422+8,88)/2)		39,125			
	VV		((39,125/100)*20)		7,825			
	VV		Mezisoučet		46,950			
	VV		Součet		119,441			
96	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	143,900	100,00	14 390,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP"					
	VV		22,4+15,7+26,3+25,5+17+10,4		117,300			
	VV		"2.NP"					
	VV		26,6		26,600			
	VV		Součet		143,900			
97	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	76,409	37,51	2 866,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		(5,8*2+6,5)*2,5-(1,04*1,6*2)		41,922			
	VV		(2,5+0,985)*0,5		1,743			
	VV		(2,2+1,031+1,5)*2,5		11,828			
	VV		(4,426*2+6,032*2)		20,916			
	VV		Součet		76,409			
98	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	400,388	100,00	40 038,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje 1"					
	VV		(12,853+13,28)*1,5		39,200			
	VV		(4,22+4,7)*2,3		20,516			
	VV		Mezisoučet		59,716			
	VV		" stáje 2"					
	VV		(4,757+4,725+7,422+8,88)*1,5		38,676			
	VV		Mezisoučet		38,676			
	VV		" sklad 1+2+průjezd"					
	VV		(1,6+0,4+4,51+3,15+0,4+0,5)*2		21,120			
	VV		(3,84+2,9*2+0,54+0,15)*2		20,660			
	VV		(1,2+0,95+6+0,7*2+1,7*2+0,8*2+0,5*2)*2		31,100			
	VV		Mezisoučet		72,880			
	VV		"1.NP-obytná část"					
	VV		(3,2*2+3,6*2+3,8*2+2,9*2+9,2*2+5,2*2+6*2+4,3*2+2,5*2+5*4)*2		202,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		(5,8*2+6,5)*1		18,100			
	VV		(2,5+0,985)*1		3,485			
	VV		(2,2+1,031+1,5)*1		4,731			
	VV		Mezisoučet		229,116			
	VV		Součet		400,388			
99	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	636,960	120,00	76 435,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		105,6+27,54+165,49+19,3+27,57+26,16		371,660			
	VV		41,28+3,6+37,6+40,6+56,5+32,4+11,4+28,4+8,72+4,8		265,300			
	VV		Součet		636,960			
100	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	111,227	50,00	5 561,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.NP"					
	VV		16,4+3,25+1,8		21,450			
	VV		(2,83*2+1,6*2)*2,2		19,492			
	VV		(2,28*2+0,97*2)*2,2		14,300			
	VV		"průjezd"					
	VV		21,9		21,900			
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,4*2+2,5*2)*2,5-0,6*2		23,300			
	VV		(0,985*2+1,406*2)*2,5-0,6*1,95		10,785			
	VV		Součet		111,227			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	19,290	46,64	899,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		" pro zpětné použití"					
	VV		19,29		19,290			
102	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	61,190	89,21	5 458,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		" pro zpětné použití"					
	VV		61,19		61,190			
103	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	105,000	300,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"přístavek - Měšťanský dům"					
	VV		30		30,000			
	VV		"přístřešek u ohradní zdi"					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		105,000			
104	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	600,000	300,00	180 000,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		" garáž s dílnou"					
	VV		385+215		600,000			
105	K	985131210	Očištění ploch stávajícího schodiště	m2	9,970	206,80	2 061,80	
	VV		"1,PP"					
	VV		0,97+9,		9,970			
106	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	75,628	206,80	15 639,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		"stáje I"					
	VV		59,716		59,716			
	VV		" stáje I - stávající stěna - pro doplnění svislé izolace"					
	VV		15,3*1,04		15,912			
	VV		Součet		75,628			
107	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	121,409	238,04	28 900,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"stáje I"					
	VV		78,532		78,532			
	VV		" stáje 2"					
	VV		42,877		42,877			
	VV		Součet		121,409			
D 9-1			Ostatní				175 730,00	
108	K	999-1	Odstranění nádrže vodárny vč. navazujícího potrubí 1,PP	soub	1,000	12 250,00	12 250,00	
109	K	999-10	Vyčištění kanalizační vpusti	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
110	K	999-2	Odstranění zbytkových sítí a vedení	soub	1,000	62 100,00	62 100,00	
111	K	999-3	Oplocení staveniště po odbourání garáže s dílnou a ohradních zdí -výška oplocení 1,8 m	m	43,600	600,00	26 160,00	
	VV		6+15,2+12,7+9,7		43,600			
112	K	999-4	Odstranění technických zařízení	soub	1,000	21 000,00	21 000,00	
113	K	999-5	Vyčištění komínových průduchů a otevření pro větrání	soub	1,000	16 000,00	16 000,00	
114	K	999-6	Revize ocelových nosníků- odstranění povrchových vrstev / např. omítek/ a vizuální zjištění stavu nosníku, délky uložení a vyhodnocení, zda je prvek dostatečně únosný	soub	1,000	6 400,00	6 400,00	
115	K	999-7	Prověření kontaminace zeminy / případná sanace není předmětem výkazu/	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
116	K	999-8	Vyčištění odtokového žlabu vč. roštu	m	3,000	300,00	900,00	
117	K	999-9	Demontáž těles ÚT vč. přípomocí nutných k otlučení omítek a obkladů	kus	9,000	880,00	7 920,00	
D 997			Přesun sutě				1 364 189,36	
118	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	935,410	400,00	374 164,00	CS ÚRS 2023 01
119	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	892,376	166,00	148 134,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		913,204-(4,919+15,909) " odpočet dlažby pro zpětné použití"		892,376			
120	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 031,384	16,00	128 502,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		892,376*9		8 031,384			
121	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	65,400	800,00	52 320,00	CS ÚRS 2023 01
122	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	28,600	800,00	22 880,00	CS ÚRS 2023 01
123	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	245,000	800,00	196 000,00	CS ÚRS 2023 01
124	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	552,736	800,00	442 188,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		892,736-(65,4+246+28,6)		552,736			
D 998			Přesun hmot				37 090,76	
125	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	90,960	407,77	37 090,76	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				991 728,34	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 169,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,365	180,00	5 645,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stáje 1 "					
	VV		15,3*2,05		31,365			
127	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	90 000,00	990,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,365*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,011			
128	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	119,100	60,00	7 146,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP-lepenka v podlaze"					
	VV		26,6*2		53,200			
	VV		"1.NP-lepenka v podlaze"					
	VV		17+26,5+22,4		65,900			
	VV		Součet		119,100			
129	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	5,300	60,00	318,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP-lepenka v podlaze"					
	VV		(4,4*2+6*2)*0,05*2		2,080			
	VV		"1.NP-lepenka v podlaze"					
	VV		(5,8*2+2,9*2+6*2+4,4*2+2,9*2+5*2+5,2*2)*0,05		3,220			
	VV		Součet		5,300			
130	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	62,730	240,00	15 055,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,365*2		62,730			
131	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	38,297	300,00	11 489,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,365*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		38,297			
132	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	38,297	300,00	11 489,10	CS ÚRS 2023 01
133	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	31,365	120,00	3 763,80	CS ÚRS 2023 01
134	M	28323516	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilíí s výškou nopů 9mm	m2	38,297	120,00	4 595,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,365*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		38,297			
135	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	15,400	180,00	2 772,00	CS ÚRS 2023 01
136	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	15,708	120,00	1 884,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,708			
137	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,474	2 151,60	1 019,86	CS ÚRS 2023 01
							1 088,47	
D 713			Izolace tepelné				1 088,47	
138	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené tl do 100 mm	m2	26,600	40,92	1 088,47	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		26,6		26,600			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 172,40	
139	K	725110814	Demontáž kloboučků	soubor	1,000	237,49	237,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		1		1,000			
140	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	184,91	184,91	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		1		1,000			
141	K	725220850	Demontáž van akrylátových vč. obezdění	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	
	VV		"2.NP"					
	VV		1		1,000			
142	K	725820800	Demontáž baterie	soubor	2,000	550,00	1 100,00	
	VV		"2.NP"					
	VV		2		2,000			
D 762			Konstrukce tesařské				536 129,44	
143	K	762191911	Zabednění otvoru ve stěně prkny tl do 32 mm pl jednotlivé do 1 m2	m2	15,494	1 069,20	16 566,18	CS ÚRS 2023 01
	VV		"1.PP"					
	VV		1,13*1,5+0,9*0,9+0,6*0,6+1,3*2,2		5,725			
	VV		"stáje 1"					
	VV		0,8*0,9+0,9*2,03+0,88*1,06+0,91*2,01+0,89*0,85		6,065			
	VV		" stáje 2"					
	VV		0,9*1,2+0,9*0,9+0,93*1,95		3,704			
	VV		Součet		15,494			
144	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz	m2	5,610	1 108,80	6 220,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		" zakrytí servisního kanálu"					
	VV		5,1*1,1		5,610			
145	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	24,050	71,50	1 719,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		" výměna prken - odhad 25%"					
	VV		" P2.1"					
	VV		(26,6/100)*25		6,650			
	VV		"1.NP P1.2+1.3+1.4"					
	VV		((17+10,4+15,7+26,5)/100)*25		17,400			
	VV		Součet		24,050			
146	K	762522917	Montáž doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm pl jednotlivé přes 1 do 4 m2	m2	24,050	546,00	13 131,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		" výměna prken - odhad 25%"					
	VV		" P2.1"					
	VV		(26,6/100)*25		6,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP P1.2+1.3+1.4"					
			((17+10,4+15,7+26,5)/100)*25		17,400			
			Součet		24,050			
147	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,847	11 022,00	9 335,63	CS ÚRS 2023 01
			24,05*0,032*1,1		0,847			
148	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	102,900	62,40	6 420,96	CS ÚRS 2023 01
			"2.NP"					
			26,6		26,600			
			" 1.NP"					
			17+10,4+26,5+22,4		76,300			
			Součet		102,900			
149	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	29,660	180,00	5 338,80	CS ÚRS 2023 01
			24,05		24,050			
			5,1*1,1		5,610			
			Součet		29,660			
150	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	797,820	363,60	290 087,35	CS ÚRS 2023 01
			" výdřeva - V1 - 4 ks"					
			(1,5+0,75*4+0,9*2+0,8*2+2,9*2+2,1*5+0,6*5)*4		108,800			
			" výdřeva V2-4ks"					
			(0,6*2+2,55*8+1,2*4+2,5*8)*4		185,600			
			" výdřeva V3-10ks"					
			(1,25*2+2,2+1+1,25*2+1*2)*10		102,000			
			" výdřeva V4-4ks"					
			(1+1,3*4+3,1*2+1,7*2+1*2+2,9*2)*4		94,400			
			" výdřeva V5-1ks"					
			1,15*6+2,25*12+3,25*3*8+2,1*8		84,450			
			" výdřeva V6-3ks"					
			(1*4+1,76*4)*3		33,120			
			" výdřeva V7-5ks"					
			(0,9*4+0,66*4)*5		31,200			
			" výdřeva V8-1ks"					
			3,4+0,8+0,65*2+3,9*3+3,2*3+2*3+4,1*2+2,6*2+3,55+2,9+1,5		54,150			
			4,5+3,75+3,5*11+3,5*2+3,4*3+0,65*3+2,5*3+2,5*3+4*4		96,900			
			2,7*2+0,9*2		7,200			
			Součet		797,820			
151	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	11,515	11 695,20	134 670,23	CS ÚRS 2023 01
			" výdřeva - V1 - 4 ks"					
			1,973		1,973			
			" výdřeva V2-4ks"					
			1,95		1,950			
			" výdřeva V3-10ks"					
			1,86		1,860			
			" výdřeva V4-4ks"					
			1,205		1,205			
			" výdřeva V5-1ks"					
			1,311		1,311			
			" výdřeva V6-3ks"					
			0,545		0,545			
			" výdřeva V7-5ks"					
			0,529		0,529			
			" výdřeva V8-1ks"					
			2,142		2,142			
			Součet		11,515			
152	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	35,975	54,12	1 946,97	CS ÚRS 2023 01
			" odhad - 25 % podbíit"					
			(143,9/100)*25		35,975			
153	K	762841964	Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 - montáž	m2	35,975	513,60	18 476,76	CS ÚRS 2023 01
			" odhad - 25 % podbíit"					
			(143,9/100)*25		35,975			
154	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,266	11 022,00	13 953,85	CS ÚRS 2023 01
			35,975*0,032*1,1		1,266			
155	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,889	2 314,80	18 261,46	CS ÚRS 2023 01
D 764			Konstrukce klempířské				65 466,56	
156	K	764001001	Vyčištění stáv. žlabů	m	115,200	169,20	19 491,84	
			18+16+5,2+3,7+13,9+9+1,6+3,4+4,5+5,1+6+14,3+14,5		115,200			
157	K	764001002	Kontrola případná oprava žlabů "žlaby budou vizuálně prohlédnuty a vadné části budou vyměněny za nové" (odhad 10%)	m	115,200	304,80	35 112,96	
			18+16+5,2+3,7+13,9+9+1,6+3,4+4,5+5,1+6+14,3+14,5		115,200			
158	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	746,40	1 492,80	CS ÚRS 2023 01
159	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000	87,89	878,90	CS ÚRS 2023 01
160	K	764216401	Óplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 150 mm	m	3,150	500,40	1 576,26	CS ÚRS 2023 01
			" provizorní parapety"					
			1,05*3		3,150			
161	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	2,000	748,80	1 497,60	CS ÚRS 2023 01
162	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	788,40	788,40	CS ÚRS 2023 01
163	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	4,500	1 028,40	4 627,80	CS ÚRS 2023 01

D 765

Krytina skládaná

122 664,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	765111900	Provizorní oprava střechy, zabezpečení proti zatékání. lokální zaplachtování - / odhad cca 75 m2= 10% z celkové plochy"	m2	380,000	322,80	122 664,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				14 328,88	
165	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	57,500	195,80	11 258,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP- dřevěné podbití"					
	VV		37,9+5,8+2+5,8+6		57,500			
166	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	57,500	50,93	2 928,48	CS ÚRS 2023 01
167	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	3,000	47,30	141,90	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				10 923,50	
168	K	767995110.1	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - trubky výdřevění	kg	30,000	197,45	5 923,50	
169	K	767996700	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - odstranění ocelového přístřešku	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 775			Podlahy skládané				2 310,55	
170	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	24,600	15,29	376,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		5,8*2+6,5*2		24,600			
171	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích lepených do suti	m2	37,900	51,04	1 934,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		37,9		37,900			
D 776			Podlahy povlakové				12 917,39	
172	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	63,300	74,80	4 734,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		26,6+3,9		30,500			
	VV		"1.NP"					
	VV		10,4+22,4		32,800			
	VV		Součet		63,300			
173	K	776201819	Demontáž podložky podlah	m2	83,600	74,80	6 253,28	
	VV		"2.NP-fólie"					
	VV		37,9+3,9		41,800			
	VV		"2.NP-mirelon"					
	VV		37,9+3,9		41,800			
	VV		Součet		83,600			
174	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	107,600	17,93	1 929,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		"2.NP"					
	VV		4,5*2+6*2		21,000			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,1*2+3,2*2+5,7*2+3*2+6*4+4,3*2+2,8*2+5*2+4,2*2		86,600			
	VV		Součet		107,600			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				156 557,79	
175	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	874,177	48,00	41 960,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		" stávající krov"					
	VV		" nad 2.NP"					
	VV		(3,8*2*16)*(0,1*2+0,14*2)		58,368			
	VV		14,8*2*(0,12*2+0,17*2)		17,168			
	VV		6,6*6*(0,21*2+0,19*2)		31,680			
	VV		1,2*2*6*(0,1*4)		5,760			
	VV		1,4*2*6*(0,12*2+0,16*2)		9,408			
	VV		14,5*2*0,16*4		18,560			
	VV		14,8*(0,2+0,15)		5,180			
	VV		Mezisoučet		146,124			
	VV		" řez A-1"					
	VV		8*2*10*(0,13*4)		83,200			
	VV		5,5*8*(0,12*2+0,1*2)		19,360			
	VV		12,2*3*(0,21*2+0,19*2)		29,280			
	VV		2,2*6*(0,16*2+0,12*2)		7,392			
	VV		1,2*12*(0,12*2+0,1*2)		6,336			
	VV		6,5*2*(0,2*2+0,16*2)		9,360			
	VV		6,5*2*0,16*4		8,320			
	VV		3*6*(0,11*2+0,08*2)		6,840			
	VV		6,5*(0,19+0,21)		2,600			
	VV		3,8*5*(0,13*2+0,11*2)		9,120			
	VV		Mezisoučet		181,808			
	VV		" řez B"					
	VV		4,6*2*19*(0,12*4)		83,904			
	VV		6,8*6*(0,19*2+0,18*2)		30,192			
	VV		(17,9+18,4)*(0,15*2+0,19*2)		24,684			
	VV		(17,9+18,4)*(0,16*2+0,14*2)		21,780			
	VV		(17,9+18,4)*(0,19+0,18*2)		19,965			
	VV		1,2*12*(0,1*2+0,12*2)		6,336			
	VV		1,2*12*(0,14*2+0,19*2)		9,504			
	VV		1,1*24*(0,12*2+0,1*2)		11,616			
	VV		Mezisoučet		207,981			
	VV		" řez C"					
	VV		4,9*32*(0,16*2+0,08*2)		75,264			
	VV		3*32*(0,15*2+0,05*2)		38,400			
	VV		14*2*0,15*3		12,600			
	VV		Mezisoučet		126,264			
	VV		" ostatní 20%"					
	VV		(14,6+18,1+20,7+12,6)*2		132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" PŘÍSTŘEŠEK"					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		874,177			
176	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	874,177	124,80	109 097,29	CS ÚRS 2023 01
177	K	783801610	Odstranění graffiti /památkově chráněné/	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				90 000,00	
178	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	20,000	900,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
179	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
180	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	150,000	400,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				521 540,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
181	K	011002001	Vytáčení inženýrských sítí	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
182	K	011002002	Odpojení objektu od inženýrských sítí vč. zajištění vstupních míst / rozvaděče, vodoměrná šachta, HUP apod./	soub	1,000	32 000,00	32 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				150 000,00	
183	K	030001000	Zařízení staveniště- kompletní náklady vč. staveništní el. instalace	soub	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN6			Územní vlivy				26 000,00	
184	K	060001000	Územní vlivy	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
185	K	060001001	Náklady na manipulaci žb. panelů / posunem přes kulaté trubky nebo dřevěné kuláky/	soub	1,000	21 000,00	21 000,00	
D VRN7			Provozní vlivy				50 000,00	
186	K	075503000	Ochranná pásma památková	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN9			Ostatní náklady				245 540,00	
187	K	091404000	Práce na památkovém objektu	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01
188	K	091404001	Zabezpečení a ochrana historicky cenných prvků proti poškození	soub	1,000	145 540,00	145 540,00	



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1., 1.2.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. této smlouvy (dále rovněž jen „ZMĚNA“). Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech ZMĚN předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

- II.1.** Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:
- II.1.1. Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
 - II.1.2. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.
 - II.1.3. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- II.2.** Postup podle bodu II.1.2. a II.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
- II.3.** Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.
- II.4.** Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

- III.1.** K projednávání ZMĚNY jsou zmocněni:
- III.1.1. Za Objednatele: TDS
 - III.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí
 - III.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta
- III.2.** Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:
- III.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
 - III.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
 - III.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem;
 - III.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
 - III.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
 - III.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.
- III.3.** Projektant při projednávání ZMĚNY:
- III.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolána v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;



- III.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- III.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- III.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

III.4. TDS při projednávání ZMĚNY:

- III.4.1. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- III.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

III.5. Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí.

III.6. Ke konečnému schválení/zamítnutí ZMĚNY jsou zmocněni:

- III.6.1. za Objednatele: Rada města nebo jí zmocněná či zastupující osoba
- III.6.2. za Zhotovitele: Ing. Marian Pala
Ing. Tibor Vališ

III.7. Objednatel konečným schválením ZMĚNY:

- III.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU zrealizovat.
- III.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu prací, které Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracování).
- III.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

III.8. Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY:

- III.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat.
- III.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

- Příloha č. II.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
- Příloha č. II.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN



<i>Předmět díla:</i>			
<i>Objekt:</i>			
<i>Objednatel:</i>			
<i>Zhotovitel:</i>			
<i>TDI:</i>			
<i>Projektant:</i>			
<i>Popis změny:</i>			
<i>Odůvodnění změny:</i>			
údaje o změně	<i>Změnu vyvolal:</i>		
	<i>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</i>	<i>zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla</i>	
		<i>úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla</i>	
		<i>práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla</i>	
	<i>Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)</i>	<i>§ 222 odst. 4</i>	
		<i>§ 222 odst. 5</i>	
		<i>§ 222 odst. 6</i>	
		<i>§ 222 odst. 7</i>	
	<i>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</i>	<i>zápis do SD (deníku změn)</i>	
		<i>dodatek k PD</i>	
<i>dokumentace skut. provedení</i>			
<i>jiné</i>			
údaje o složení ceny změny	<i>hodnota přípočtů (víceprací)</i>		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
	<i>hodnota odpočtů (méněprací)</i>		
	<i>celkem v Kč bez DPH</i>		
údaje o ceně změny	<i>ocenění změny předložil:</i>		
	<i>náklady na změnu v Kč bez DPH</i>		
	<i>Výše DPH</i> <i>sazba:</i>		
	<i>náklady na změnu vč. DPH</i>		
	<i>údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.</i>		
termíny	<i>Termín realizace změny:</i>		
	<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		
odsouhlasení změny	<i>Změnu odsouhlasil:</i>	<i>datum</i>	<i>podpis</i>
	<i>Zhotovitel (stavbyvedoucí):</i>		
	<i>Zhotovitel (statutární zástupce):</i>		
	<i>TDI:</i>		
	<i>Projektant:</i>		
	<i>Objednatel (statutární zástupce):</i>		
přílohy	<i>Přílohy:</i>		



Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX		
Změnový list č. 1							
Součty							