



DODATEK Č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaphw, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

(A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26. července 2021, dodatku č. 6 ze dne 16. září 2021, dodatku č. 7 ze dne 27. října 2021, dodatku č. 8 ze dne 29. října 2021, dodatku č. 9 ze dne 21. prosince 2021 a dodatku č. 10 ze dne 28. února 2022 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

(B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných prací souvisejících s požadavkem Zadavatele na prodloužení hrázek svahu pod dětským hřištěm, označení směru jízdy in-line dráhy, s oplechováním stávajícího soklu tělocvičny podél vybudovaného dětského hřiště, úpravou základu stávající opěrné stěny, upřesněním požadavku na lajnování atletického oválu a víceúčelového sportoviště, doplnění opěrné zdi vč. oplocení ze statických a bezpečnostních důvodů, doplnění palisády podél komunikace pro zajištění svahu, úpravou pozice pískoviště, rozšířením plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, doplněním výplně zábradlí, úpravou dopravního značení, upřesněním typu stojanů na kola, změnou betonové dlažby u objektu zázemí, provizorním zabezpečením vstupu na fotbalové hřiště, provedením revizního otvoru pro přístup ke stožáru VO, doplnění odvodňovacích žlabů a provedení vsaku u in-line dráhy, a dalších souvisejících prací, jak jsou tyto dodatečné práce specifikovány ve změnových listech č. 19, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65 a 66, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Vícepráce**“). Provedení Víceprací je nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na změnách v předmětu Díla, konkrétně na neprovedení některých prací souvisejících s neprovedenými sadovými úpravami, změnou typu stojanů na kola, změnou betonové dlažby u objektu zázemí, neprovedením výztuže a neprovedením odvodňovacích žlabů (dále jen „**Nerealizované práce**“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce popsány ve změnových listech č. 19, 58, 59, 62 a 65, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku.
- S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 508.336,96,- Kč bez DPH, tj.615.087,72- Kč včetně DPH.
- Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 256.962,92- Kč bez DPH, tj. 310.925,13- Kč včetně DPH.
- Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po

snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **41.234.723,91 Kč bez DPH**, tj. **49.894.015,93 Kč včetně DPH**.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Příloha 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 15. března 2022

v Přerově dne 11. března 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová
Funkce: starostka

Podpis:

Jméno: Jaroslav Karásek
Funkce: jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	<u>2953/22</u>
ze dne	<u>4. 3. 2022</u>
za správnost:	<u>[Signature]</u>

Příloha 1

Změnové listy 19, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65 a 66

1:1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

-155 817,50

Sazba daně

21,00%

Základ daně

-155 817,50

DPH základní

snížená

0,00

Výše daně

-32 721,68

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-188 539,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	-155 817,50	-188 539,18	STA
ZL 19.02	Sadové úpravy	-155 817,50	-188 539,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 19.02 - Sadové úpravy**

KSO:
Místo:

CC-CZ: 24.02.2022
Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-155 817,50

DPH základní
snížená

Základ daně
-155 817,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-32 721,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

-188 539,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 19.02 - Sadové úpravy**

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-155 817,50

D2 - Zpevněné plochy

-1 739,40

18 - Povrchové úpravy terénu

-1 739,40

HSV - Práce a dodávky HSV

7 921,90

1 - Zemní práce

7 921,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-162 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-162 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 19.02 - Sadové úpravy**

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-155 817,50

D D2 Zpevněné plochy - 3.etapa

-1 739,40

-1 739,40

1	K	181300010RAB	Rozprostření omíčky v rovině tloušťka 15 cm	m2	-16,5000	24,82	-409,53
	PP		Rozprostření omíčky v rovině tloušťka 15 cm				
	WV		-8,5*1				-8,5000
	WV		-3*1				-3,0000
	WV		-2-3				-5,0000
	WV		Součet				-16,5000

2	K	180501111R00	Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině	m2	-16,5000	26,49	-437,09
	PP		Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině				
	WV		-8,5*1				-8,5000
	WV		-3*1				-3,0000
	WV		-2-3				-5,0000
	WV		Součet				-16,5000

3	K	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-4,1250	82,39	-339,86
	PP		Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2				
	WV		(-16.5) * 0,25				-4,1250
	WV		Součet				-4,1250

4	K	180400120RA0	Založení trávníku parkového s odplevelením	m2	-16,5000	16,46	-271,59
	PP		Založení trávníku parkového s odplevelením				
	WV		-8,5*1				-8,5000
	WV		-3*1				-3,0000
	WV		-2-3				-5,0000
	WV		Součet				-16,5000

5	K	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině	m2	-16,5000	17,05	-281,33
	PP		Vypleť trávníku po výsevu v rovině				
	WV		-8,5*1				-8,5000
	WV		-3*1				-3,0000
	WV		-2-3				-5,0000
	WV		Součet				-16,5000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV - 1.etapa				7 921,90
D	1		Zemní práce				7 921,90
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-420,0000	16,46	-6 913,20
PP			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
VV			-60*5		-300,0000		
VV			-15*8		-120,0000		
VV			Mezisoučet		-420,0000		
VV			Součet		-420,0000		
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-10,5000	137,40	-1 442,70
PP			osivo směs travní parková				
VV			-60*5*0,025		-7,5000		
VV			-15*8*0,025		-3,0000		
VV			Mezisoučet		-10,5000		
VV			Součet		-10,5000		
8	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-840,0000	1,80	-1 512,00
PP			Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5				
VV			-60*5*2		-600,0000		
VV			-15*8*2		-240,0000		
VV			Mezisoučet		-840,0000		
VV			Součet		-840,0000		
9	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-420,0000	3,61	-1 516,20
PP			Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5				
VV			-60*5		-300,0000		
VV			-15*8		-120,0000		
VV			Mezisoučet		-420,0000		
VV			Součet		-420,0000		
10	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-420,0000	3,50	-1 470,00
PP			Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5				
VV			-60*5		-300,0000		
VV			-15*8		-120,0000		
VV			Mezisoučet		-420,0000		
VV			Součet		-420,0000		
11	K	1858R01	Prodloužení hrázek - Ekolia	kpl	1,0000	17 276,00	17 276,00
PP			Prodloužení hrázek - Ekolia				
P			Poznámka k položce: Podrobný popis položek - viz ČN Ekolia s.r.o.				
12	K	1858R02	Koordinální přirážka - prodloužení hrázek	kpl	1,0000	3 500,00	3 500,00
PP			Koordinální přirážka - prodloužení hrázek				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-162 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				-162 000,00
13	K	0917040001	Náklady na údržbu - péče o stromy po dobu 3 let	kpl	-1,0000	162 000,00	-162 000,00
PP			Náklady na údržbu - péče o stromy po dobu 3 let				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

8 500,00

Sazba daně

21,00%

Základ daně

8 500,00

DPH základní

15,00%

0,00

Výše daně

1 785,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 285,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 40.01 Vodorovné značení in-line dráhy

8 500,00 **10 285,00**
8 500,00 10 285,00
8 500,00 10 285,00

STA
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 40.01 - Vodorovné značení in-line dráhy**

KSO: CC-CZ: 28.01.2022
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	8 500,00	21,00%	1 785,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 10 285,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 40.01 - Vodorovné značení in-line dráhy

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 40.01 - Vodorovné značení in-line dráhy

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 500,00
1	K	9999R02	Vodorovné značení D+M	kpl	1,0000	8 500,00	8 500,00
PP			Vodorovné značení D+M				
P			Poznámka k položce: vodorovné značení in-line dráhy = šipky udávající směr jízdy dl. cca 1m, do 15ks				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

15 200,00

Sazba daně

21,00%

Základ daně

15 200,00

DPH základní

snížená

0,00

Výše daně

3 192,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 392,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 49.01 Oprava sokiů budovy tělocvičny

15 200,00 **18 392,00**
15 200,00 18 392,00 **STA**
15 200,00 18 392,00 Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 49.01 - Oprava soklů budovy tělocvičny**

KSO: CC-CZ: 28.01.2022
Místo: Datum: 28.01.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

15 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 192,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 392,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 49.01 - Oprava soklů budovy tělocvičny**

Místo:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 49.01 - Oprava soklů budovy tělocvičny

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 200,00
1	K	9999R01	Odstranění oplechování vč. likvidace	kpl	1,0000	1 200,00	1 200,00
	PP		Odstranění oplechování vč. likvidace				
2	K	9999R02	Vytvoření spádového klínu speciální opravnou maltou, D+M	kpl	1,0000	8 400,00	8 400,00
	PP		Vytvoření spádového klínu speciální opravnou maltou, D+M				
3	K	9999R03	Aplikace hydroizol. stěrky, D+M	kpl	1,0000	5 600,00	5 600,00
	PP		Aplikace hydroizol. stěrky, D+M				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

17 565,84

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

17 565,84

0,00

Výše daně

3 688,83

0,00

Cena s DPH

v

CZK

21 254,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	17 565,84	21 254,67	STA
ZL 50.01	Úprava stávající OS v místě základu	17 565,84	21 254,67	Soupis
		17 565,84	21 254,67	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 50.01 - Úprava stávající OS v místě základu

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

17 565,84

DPH základní
snížená

Základ daně
17 565,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 688,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 254,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 50.01 - Úprava stávající OS v místě základu

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 565,84

HSV - Práce a dodávky HSV

17 565,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 565,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 50.01 - Úprava stávající OS v místě základu

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 565,84

D HSV Práce a dodávky HSV

17 565,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 565,84

1 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže 3 870,10

PP Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže 1,4550

VV Sedák: 1,0500

VV 4*0,75*0,35 0,2025

VV Schody: 0,2025

VV 0,6*0,45*0,75 1,4550

VV 0,6*0,45*0,75 1,4550

VV Součet 3,1400

2 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení 928,00

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení 3,1400

VV Sedák: 1,9250

VV (4+0,75+0,75)*0,35 0,6075

VV Schody: 0,6075

VV 0,6*0,45+0,75*0,45 0,6075

VV 0,6*0,45+0,75*0,45 3,1400

VV Součet 3,1400

3 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění 166,00

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění 3,1400

VV Sedák: 1,9250

VV (4+0,75+0,75)*0,35 0,6075

VV Schody: 0,6075

VV 0,6*0,45+0,75*0,45 0,6075

VV 0,6*0,45+0,75*0,45 3,1400

VV Součet 3,1400

4 K 3113513R01 Příplatek za složitost bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné 1 400,00

PP Příplatek za složitost bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné 3,1400

VV Sedák: 1,9250

VV (4+0,75+0,75)*0,35 0,6075

VV Součet 3,1400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Schody:				
VV			0,6*0,45+0,75*0,45		0,6075		
VV			0,6*0,45+0,75*0,45		0,6075		
VV			Součet		3,1400		
5	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,1000	41 036,80	4 103,68
PP			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
VV			0,1		0,1000		
VV			Součet		0,1000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

37 158,80

Sazba daně

21,00%

Základ daně

37 158,80

DPH základní

15,00%

0,00

Výše daně

7 803,35

0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 962,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	37 158,80	44 962,15	STA
ZL 51.02	Lajnování	37 158,80	44 962,15	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 51.02 - Lajnování

KSO: CC-CZ: 19.01.2022
Místo: Datum: 19.01.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

37 158,80

DPH základní
snižovaná

Základ daně
37 158,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 803,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

44 962,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 51.02 - Lajnování**

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 158,80

HSV - Práce a dodávky HSV

37 158,80

5 - Komunikace pozemní

37 158,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 51.02 - Lajnování

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 158,80
D	5		Komunikace pozemní				37 158,80
1	K	589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	577,0000	64,40	37 158,80

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

PP	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm						
W	Odpočít předpokladu:						
W	-850,0	"atletická dráha"			-850,0000		
W	-1000,0	"víceúčelové hřiště"			-1 000,0000		
W	Mezisoučet				-1 850,0000		
W	Skutečnost:						
W	1536	"atletická dráha"			1 536,0000		
W	144	"volejbal"			144,0000		
W	36	"nohejbal"			36,0000		
W	460	"basketbal"			460,0000		
W	195	"boxlaktros"			195,0000		
W	56	"workout"			56,0000		
W	Mezisoučet				2 427,0000		
W	Součet				577,0000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

21 535,22

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
21 535,22
0,00

Výše daně
4 522,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 057,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	21 535,22	26 057,62	STA
ZL 52.01	Opěrná stěna - oplocení	21 535,22	26 057,62	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 52.01 - Opěrná stěna - oplocení**

KSO: CC-CZ: 19.01.2022
Místo: Datum: 19.01.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

21 535,22

DPH základní
snižená

Základ daně
21 535,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 522,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 057,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 52.01 - Opěrná stěna - oplocení

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 535,22

HSV - Práce a dodávky HSV

21 535,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 535,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 52.01 - Opěrná stěna - oplocení

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 535,22
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 535,22
1	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,3200	3 870,10	5 108,53
	PP		Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže		1,3200		
	VV		2*2,2*0,3		1,3200		
	VV		Součet		9,4600	370,98	3 509,47
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	9,4600	100,76	953,19
	PP		Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		9,4600		
	VV		2*2,2*2+0,3*2,2		9,4600		
	VV		Součet		9,4600	100,76	953,19
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	9,4600	138,32	1 308,51
	PP		Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		9,4600		
	VV		2*2,2*2+0,3*2,2		9,4600		
	VV		Součet		9,4600	138,32	1 308,51
4	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	t	0,1500	41 036,80	6 155,52
	PP		Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton		0,1500		
	VV		2*2,2*2+0,3*2,2		0,1500		
	VV		Součet		0,1500	41 036,80	6 155,52
5	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	kpl	1,0000	4 500,00	4 500,00
	PP		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505		1,0000		
	VV		0,15		1,0000		
	VV		Součet		1,0000	4 500,00	4 500,00
6	K	34817R01	doplnění plotového pole na opěrnou stěnu, D+M				
	PP		doplnění plotového pole na opěrnou stěnu, D+M				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.12.2021

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

52 943,35

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
52 943,35
0,00

Výše daně
11 118,10
0,00

Cena s DPH

v

CZK

64 061,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 09.12.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	52 943,35	64 061,45	STA
ZL 53.01	Palisády	52 943,35	64 061,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 53.01 - Palisády**

KSO: CC-CZ: 09.12.2021
Místo: Datum: 09.12.2021
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

52 943,35

DPH základní
snížená

Základ daně
52 943,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 118,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 061,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 53.01 - Palisády**
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 09.12.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	52 943,35
1 - Zemní práce	5 040,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	47 903,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 53.01 - Palisády**

Místo: Datum: 09.12.2021

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 943,35

D HSV Práce a dodávky HSV

52 943,35

D	1	K	182251101	Zemní práce	m2	80,0000	63,00	5 040,00	5 040,00
---	---	---	-----------	-------------	----	---------	-------	----------	----------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině

Online PSC https://hodmirky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

VV 80

VV Součet

D	3	K	339921133	Svislé a kompletní konstrukce	m	14,0000	785,00	47 903,35	10 990,00
---	---	---	-----------	-------------------------------	---	---------	--------	-----------	-----------

PP Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

Online PSC https://hodmirky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/339921133

VV 4+4+6

VV Součet

3	M	592284R01	palisáda betonová tyčová obdélníková přírodní 180x120x1200mm	kus	81,6667	452,00	36 913,35
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

PP palisáda betonová tyčová obdélníková přírodní 180x120x1200mm

VV 14/0,18*1,05

81,6667

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve srovnání s cenovou soustavou označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

37 972,49

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

37 972,49

0,00

Výše daně

7 974,22

0,00

Cena s DPH

v

CZK

45 946,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 11.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	37 972,49	45 946,71	STA
ZL 54.01	Posun pískoviště	37 972,49	45 946,71	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 54.01 - Posun pískoviště**

KSO: CC-CZ: 11.02.2022
Místo: Datum: 11.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	37 972,49		
DPH základní snížená	Základ daně 37 972,49 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 974,22 0,00
Cena s DPH	45 946,71	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 54.01 - Posun pískoviště**
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 11.02.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	37 972,49
1 - Zemní práce-pískoviště	27 757,47
11 - Přípravné a přidružené práce	4 152,80
5 - Komunikace pozemní	3 534,76
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 527,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 54.01 - Posun pískoviště

Místo:

Datum: 11.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 972,49

D HSV

37 972,49

D 1 Práce a dodávky HSV

27 757,47

1	K	R01	Zemní práce-pískoviště	kpl	1,0000	6 500,00	6 500,00
	PP		Ruční odstranění písku z pískoviště s přemístěním na deponii				
			Ruční odstranění písku z pískoviště s přemístěním na deponii				
2	K	R02	Demontáž pískoviště s přemístěním na deponii	kpl	1,0000	1 500,00	1 500,00
	PP		Demontáž pískoviště s přemístěním na deponii				
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,2833	1 120,00	5 917,30
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných				
	VV		3,5*3,5*0,5*2/3	4,0833			
	VV		1*4*0,3 "chodník"	1,2000			
	VV		Součet	5,2833			
4	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,2833	546,00	2 884,68
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	VV		3,5*3,5*0,5*2/3	4,0833			
	VV		1*4*0,3 "chodník"	1,2000			
	VV		Součet	5,2833			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,0833	234,00	955,49
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		3,5*3,5*0,5*2/3	4,0833			
	VV		Součet	4,0833			
6	K	R03	Montáž pískoviště s přemístěním z deponie	kpl	1,0000	3 500,00	3 500,00
	PP		Montáž pískoviště s přemístěním z deponie				
7	K	R04	Nakládka a přesun písku do pískoviště z deponie	kpl	1,0000	6 500,00	6 500,00
	PP		Nakládka a přesun písku do pískoviště z deponie				
D		11	Přípravné a přidružené práce				4 152,80
8	K	R05	Demontáž mobilifáře	kpl	1,0000	600,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demoniáž mobilnité				
P			Poznámka k položce: 1x lavička, 1x odpadkový koš				
9	K	96520R01	Bourání obrub	bm	5,0000	355,00	1 775,00
PP			Bourání obrub				
VV			5		5,0000		
VV			Součet		5,0000		
10	K	96520R02	Rozebrání dlažby ke zpětnému použití	m2	4,0000	260,00	1 040,00
PP			Rozebrání dlažby ke zpětnému použití				
VV			4		4,0000		
VV			Součet		4,0000		
11	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,7500	282,13	211,60
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
VV			5*0,2*0,3*2500/1000		0,7500		
VV			Součet		0,7500		
12	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,7500	131,21	98,41
PP			Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km				
VV			5*0,2*0,3*2500/1000		0,7500		
VV			Součet		0,7500		
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,7500	5,72	38,61
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
VV			5*0,2*0,3*2500/1000*9		6,7500		
VV			Součet		6,7500		
14	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,7500	418,00	313,50
PP			Poplatek za skládku sutí - beton				
VV			5*0,2*0,3*2500/1000		0,7500		
VV			Součet		0,7500		
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,0000	18,92	75,68
PP			Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
VV			1*4		4,0000		
VV			Součet		4,0000		
D	5		Komunikace pozemní				3 534,76
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,0000	211,00	844,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			1*4		4,0000		
17	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	4,0000	258,31	1 033,24
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2				
VV			1*4		4,0000		
VV			Součet		4,0000		
18	M	5924526201	dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů	m2	4,4000	376,71	1 657,52
PP			dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů				
VV			1*4*1,1		4,4000		
VV			Součet		4,4000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				2 527,46
19	K	916991R01	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby ze štěrkodrtě	m3	0,3000	3 020,00	906,00
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby ze štěrkodrtě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		5*0,3*0,2		0,3000		
	WV		Součet		0,3000		
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,0000	133,76	668,80
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou				
	WV		5		5,0000		
	WV		Součet		5,0000		
21	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	5,5000	64,12	352,66
	PP		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
	WV		5*1,1		5,5000		
	WV		Součet		5,5000		
22	K	R06	Zpětná montáž mobiliáře	kpl	1,0000	600,00	600,00
	PP		Zpětná montáž mobiliáře				
	P		Poznámka k položce: 1x lavička, 1x odpadkový koš				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ: 22.02.2022
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.bodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 112 639,02

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	112 639,02	23 654,19
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 136 293,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 3 Etapa 3
ZL 55.01 Rozšíření plochy pro odpad

112 639,02 **136 293,21**
112 639,02 136 293,21 **STA**
112 639,02 136 293,21 Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 3 - Etapa 3
Soupis: **ZL 55.01 - Rozšíření plochy pro odpad**

KSO: CC-CZ: 22.02.2022
Místo: Datum: 22.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

112 639,02

DPH základní
snížená

Základ daně
112 639,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 654,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

136 293,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 3 - Etapa 3

Soupis: ZL 55.01 - Rozšíření plochy pro odpad

Místo: Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

112 639,02

HSV - Práce a dodávky HSV

87 214,02

11 - Přípravné a přidružené práce

16 318,46

16 - Zemní práce

13 352,82

5 - Komunikace pozemní

22 818,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 723,89

PSV - Práce a dodávky PSV

25 425,00

767 - Konstrukce zámečnické

25 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 3 - Etapa 3
Soupis: ZL 55.01 - Rozšíření plochy pro odpad
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 22.02.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 639,02

D HSV Práce a dodávky HSV

87 214,02

1	K	96520R01	Přípravné a přidružené práce	bm	10,0000	355,00	3 550,00
	PP		Bourání obrub				
	VV		10		10,0000		
	VV		Součet		10,0000		
2	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,0000	282,13	846,39
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
	VV		10*0,3*0,4**2500/1000		3,0000		
	VV		Součet		3,0000		
3	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,0000	131,21	393,63
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km				
	VV		10*0,3*0,4**2500/1000		3,0000		
	VV		Součet		3,0000		
4	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,0000	5,72	154,44
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
	VV		10*0,3*0,4**2500/1000*9		27,0000		
	VV		Součet		27,0000		
5	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,0000	418,00	1 254,00
	PP		Poplatek za skládku sutí - beton				
	VV		10*0,3*0,4**2500/1000		3,0000		
	VV		Součet		3,0000		
6	K	96520R02	Rozebrání dlažby ke zpětnému použití	m2	12,0000	260,00	3 120,00
	PP		Rozebrání dlažby ke zpětnému použití				
	VV		12		12,0000		
	VV		Součet		12,0000		
7	K	1121011R01	Kácení stromů vč. likvidace	kus	2,0000	3 500,00	7 000,00
	PP		Kácení stromů vč. likvidace				
	VV		2		2,0000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,0000		
D	16		Zemní práce				13 352,82
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,6500	909,00	6 953,85
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
VV			8,5*3*0,3		7,6500		
VV			Součet		7,6500		
9	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,6500	39,25	300,26
PP			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3				
VV			8,5*3*0,3		7,6500		
VV			Součet		7,6500		
10	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,6500	62,57	478,66
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m				
VV			8,5*3*0,3		7,6500		
VV			Součet		7,6500		
11	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	68,8500	10,82	744,96
PP			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km				
VV			8,5*3*0,3*9		68,8500		
VV			Součet		68,8500		
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,7700	319,00	4 392,63
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
VV			8,5*3*0,3*1,8		13,7700		
VV			Součet		13,7700		
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,5000	18,92	482,46
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				
VV			8,5*3		25,5000		
VV			Součet		25,5000		
D	5		Komunikace pozemní				22 818,85
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,5000	211,00	5 380,50
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			8,5*3		25,5000		
VV			Součet		25,5000		
15	K	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	3,0000	44,77	134,31
PP			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm				
VV			6*0,5		3,0000		
VV			Součet		3,0000		
16	K	59681111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.včetně dlažby betonové 50/50/4 cm	m2	3,0000	161,90	485,70
PP			Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.včetně dlažby betonové 50/50/4 cm				
VV			6*0,5		3,0000		
VV			Součet		3,0000		
17	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	34,5000	258,31	8 911,70
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2				
VV			8,5*3		25,5000		
VV			3*3		9,0000		
VV			Součet		34,5000		
18	M	5924531701	dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů	m2	24,7500	319,46	7 906,64
PP			dlažba betonová přírodní tl. 8 cm - sestava 4 kamenů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		(34,5-12)*1,1		24,7500		
	WV		Součet		24,7500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 723,89
19	K	916991R01	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby ze štéřkodně	m3	1,4400	3 020,00	4 348,80
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby ze štéřkodně		1,4400		
	WV		(3+12+3)*0,4*0,2		1,4400		
	WV		Součet		1,4400		
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,0000	229,92	4 138,56
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		18,0000		
	WV		3+12+3		18,0000		
	WV		Součet		18,0000		
21	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	19,8000	125,95	2 493,81
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm		19,8000		
	WV		18*1,1		19,8000		
	WV		Součet		19,8000		
22	K	9359323241	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250	m	3,0000	7 914,24	23 742,72
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250		3,0000		
	WV		3		3,0000		
	WV		Součet		3,0000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 425,00
D	767		Konstrukce zámečnické				25 425,00
23	K	5539510R01	D+M zábradlí ocelové, pozink	bm	15,0000	1 695,00	25 425,00
	PP		D+M zábradlí ocelové, pozink		15,0000		
	P		Poznámka k položce:				
	WV		výška cca 900mm		15,0000		
	WV		15		15,0000		
	WV		Součet		15,0000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

13 160,00

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

13 160,00

0,00

Výše daně

2 763,60

0,00

Cena s DPH

v

CZK

15 923,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 56.01 Výplň zábradlí - dětské hřiště

13 160,00	15 923,60
13 160,00	15 923,60
13 160,00	15 923,60

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 56.01 - Výplň zábradlí - dětské hřiště

KSO: CC-CZ: 28.01.2022
Místo: Datum: 28.01.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

13 160,00

DPH základní
snížená

Základ daně
13 160,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 763,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 923,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 56.01 - Výplň zábradlí - dětské hřiště

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 160,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 160,00

767 - Konstrukce zámečnické

13 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 56.01 - Výplň zábradlí - dětské hřiště

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 160,00
D	767		Konstrukce zámečnické				13 160,00
1	K	76716R01	D+M výplně zábradlí z nerezové sítě	kpl	1,0000	13 160,00	13 160,00

PP D+M výplně zábradlí z nerezové sítě

P Poznámka k položce:
nerezová síť tl. 1,5mm, oka cca 120/70

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve srovnání s cenovou soustavou označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

11 400,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

11 400,00

0,00

Výše daně

2 394,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 794,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 57.01 Vodorovné dopravní značení

11 400,00	13 794,00
11 400,00	13 794,00
11 400,00	13 794,00

STA
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 57.01 - Vodovodné dopravní značení**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.01.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
11 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 394,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 794,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 57.01 - Vodorovné dopravní značení

Místo:

Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 57.01 - Vodorovné dopravní značení

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 400,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 400,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 400,00
1	K	9999R01	Odstranění VDZ	kpl	1,0000	4 900,00	4 900,00
	PP		Odstranění VDZ				
2	K	9999R02	Vodorovné dopravní značení	kpl	1,0000	6 500,00	6 500,00
	PP		Vodorovné dopravní značení				
P			Poznámka k položce: opakované VDZ dle požadavku Odboru dopravy				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ: 28.01.2022
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 28 049,80

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	28 049,80	5 890,46
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 33 940,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	28 049,80	33 940,26	STA
ZL 58.01	Stojan na kola	28 049,80	33 940,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 58.01 - Stojan na kola**

KSO: CC-CZ: 28.01.2022
Místo: Datum: 28.01.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	28 049,80		
DPH základní snižená	Základ daně 28 049,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 890,46 0,00
Cena s DPH	v	CZK	33 940,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 58.01 - Stojan na kola**

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 049,80

HSV - Práce a dodávky HSV

28 049,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 049,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 58.01 - Stojan na kola**

Místo: Datum: 28.01.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 049,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 049,80
1	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	8,0000	620,13	4 961,04
PP			Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad				
VV			odečet původního množství:		-2,0000		
VV			přípočet skutečného množství		10,0000		
VV			10		8,0000		
VV			Součet				
2	M	74910152	stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 730x1750x500mm	kus	-2,0000	5 205,62	-10 411,24
PP			stojan na kola na 10 kol oboustranný, kov 730x1750x500mm				
VV			-2		-2,0000		
VV			Součet				
3	M	74910152R01	stojan na kola STE 310, RAL 7016	kus	10,0000	3 350,00	33 500,00
PP			stojan na kola STE 310, RAL 7016				
VV			10		10,0000		
VV			Součet				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.dodminkv.urs.cz

Cena bez DPH

55 218,92

Sazba daně	Základ daně
21,00%	55 218,92
15,00%	0,00

Výše daně
11 595,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 814,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Naklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 59.01 Betonová plocha terasy - stříž

55 218,92	66 814,89
55 218,92	66 814,89
55 218,92	66 814,89

STA
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 59.01 - Betonová plocha terasy - stříáž**

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

55 218,92

DPH základní
snížená

Základ daně
55 218,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 595,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 814,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 59.01 - Betonová plocha terasy - striáž

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 218,92

HSV - Práce a dodávky HSV

55 218,92

5 - Komunikace pozemní

-35 772,08

58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

90 991,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 59.01 - Betonová plocha terasy - stříž**

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 218,92

D HSV Práce a dodávky HSV 55 218,92

D 5 Komunikace pozemní -35 772,08

1 K 596211223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 258,31 14 465,36

PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2

VV -56,0000

VV Součet -56,0000

2 M 5924526201 dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů 376,71 -21 306,72

PP dlažba betonová barevná tl. 8 cm - sestava 4 kamenů

VV -56*1,01

VV Součet -56,5600

D 58 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 90 991,00

3 K 581121R01 Kryt cementobetonový tl. 150 mm, povrchová úprava stříž 1 375,00 77 000,00

PP Kryt cementobetonový tl. 150 mm, povrchová úprava stříž

P Poznámka k položce:

bez uzavíracího nátěru

VV 56

VV Součet 56,0000

4 K 581121R02 Použití čerpadla pro betonáž 12 500,00 12 500,00

PP Použití čerpadla pro betonáž

5 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 71,00 1 491,00

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

-15 499,70

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

-15 499,70

0,00

Výše daně

-3 254,94

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-18 754,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

CN 01.01	Základ lezecká stěna	-15 499,70	-18 754,64	STA
ZL 62.01	Výztuž nabetonávky LS	-15 499,70	-18 754,64	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: CN 01.01 - Základ lezecká stěna
Soupis: **ZL 62.01 - Výztuž nabetonávky LS**

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-15 499,70

DPH základní
snížená

Základ daně
-15 499,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 254,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 754,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: CN 01.01 - Základ lezecká stěna
Soupis: **ZL 62.01 - Výztuž nabetonávky LS**
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 24.02.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-15 499,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 499,70
2 - Zakládání	-15 499,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: CN 01.01 - Základ lezecká stěna

Soupis: ZL 62.01 - Výztuž nabetonávky LS

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 499,70
D	2		Zakládání				-15 499,70
1	M	2733620R05	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI - dodávka	t	-0,2930	52 900,00	-15 499,70

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI - dodávka
VV -0,293
VV Součet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
10 000,00
0,00

Výše daně
2 100,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 100,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1 Etapa 1
ZL 63.01 Provizorní uzavření fotbalového hřiště

10 000,00	12 100,00
10 000,00	12 100,00
10 000,00	12 100,00

STA
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 63.01 - Provizorní uzavření fotbalového hřiště

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
10 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 63.01 - Provizorní uzavření fotbalového hřiště

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt:

Etapa 1 - Etapa 1

Soupis:

ZL 63.01 - Provizorní uzavření fotbalového hřiště

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 000,00
D	9	HSV	Práce a dodávky HSV				10 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00
1	K	R01	Dodávka materiálu na provizorní uzavření vstupů na fotbalové hřiště - nemožnost přístupu	ks	3,0000	1 200,00	3 600,00
PP			Dodávka materiálu na provizorní uzavření vstupů na fotbalové hřiště - nemožnost přístupu				
2	K	R03	Montáž - nemožnost přístupu	ks	3,0000	750,00	2 250,00
PP			Montáž - nemožnost přístupu				
3	K	R02	Dodávka materiálu na provizorní uzavření vstupů na fotbalové hřiště - možnost přístupu	ks	1,0000	1 800,00	1 800,00
PP			Dodávka materiálu na provizorní uzavření vstupů na fotbalové hřiště - možnost přístupu				
4	K	R04	Montáž - možnost přístupu	ks	1,0000	950,00	950,00
PP			Montáž - možnost přístupu				
5	K	R05	Doprava	kpl	1,0000	1 400,00	1 400,00
PP			Doprava				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ: 00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ: 27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

6 800,00

Sazba daně

21,00%

Základ daně

6 800,00

DPH základní

15,00%

0,00

Výše daně

1 428,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 228,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1
ZL 64.01 Revizní otvor v oplocení

6 800,00 **8 228,00**
6 800,00 8 228,00
6 800,00 8 228,00

STA
Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 64.01 - Revizní otvor v oplocení**

KSO: CC-CZ: 22.02.2022
Místo: Datum: 22.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

6 800,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
6 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 428,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 228,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 64.01 - Revizní otvor v oplocení

Místo: Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 64.01 - Revizní otvor v oplocení

Místo: Datum: 22.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 800,00
1	K	R01	Zhotovení revizního otvoru v dřevěném mantinelu oplocení hřiště	kpl	1,0000	6 800,00	6 800,00
PP			Zhotovení revizního otvoru v dřevěném mantinelu oplocení hřiště				6 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotvitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cénové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cénová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cénové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-12 766,40

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

Základ daně

-12 766,40

0,00

Výše daně

-2 680,94

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-15 447,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	-12 766,40	-15 447,34	STA
ZL 65.01	Odvodňovací žlaby	-12 766,40	-15 447,34	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 65.01 - Odvodňovací žlaby

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-12 766,40

DPH základní
snižovaná

Základ daně
-12 766,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 680,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 447,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: ZL 65.01 - Odvodňovací žlaby

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 24.02.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-12 766,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 766,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 766,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 65.01 - Odvodňovací žlaby

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-12 766,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 766,40
1	K	935114111	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	2,0000	2 960,00	5 920,00
PP			Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem		2,0000		
VV		6-4,0			2,0000		
VV		Součet					
2	K	9359323131	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštěm můstkovým z plastu	m	-8,0000	2 335,80	-18 686,40
PP			Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštěm můstkovým z plastu				
VV		-8	"u in-line dráhy"		-8,0000		
VV		Mezisoučet					
VV		Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.bodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

7 314,20

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

7 314,20

0,00

Výše daně

1 535,98

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 850,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	7 314,20	8 850,18	
ZL 66.01	Vsak u inline dráhy	7 314,20	8 850,18	STA
		7 314,20	8 850,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

IČ: 00241857

Městská část Praha - Zbraslav

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27967638

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 314,20

DPH základní
snižovaná

Základ daně
7 314,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 535,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 850,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy**

Místo:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav

Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 314,20

HSV - Práce a dodávky HSV

7 314,20

1 - Zemní práce

7 314,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy**
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav Projektant:
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 314,20
D	1		Zemní práce				7 314,20
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných hrominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,0000	1 040,00	1 040,00
	W		1*1*1		1,0000		
	W		Součet		1,0000		
2	K	1626011R01	Naložení a vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1,0000	900,00	900,00
	W		1		1,0000		
	W		Součet		1,0000		
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,8000	319,00	574,20
	W		1*1,800		1,8000		
	W		Součet		1,8000		
4	K	2715322R01	Výplň jámy z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
5	K	1813111R01	Rozproštění ornice vč. zatrávnění	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Zbraslav

IČ:

00241857

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

IČ:

27967638

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 314,20

Sazba daně

21,00%

Základ daně

7 314,20

DPH základní

15,00%

0,00

snížená

Výše daně

1 535,98

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 850,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 155/2020

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Místo: Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Etapa 1	Etapa 1	7 314,20	8 850,18	
ZL 66.01	Vsak u inline dráhy	7 314,20	8 850,18	STA
		7 314,20	8 850,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy

KSO: CC-CZ: 24.02.2022
Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: IČ: 00241857
Městská část Praha - Zbraslav DIČ: 27967638
Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

7 314,20

DPH základní
snižená

Základ daně
7 314,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 535,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 850,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3

Objekt: Etapa 1 - Etapa 1

Soupis: **ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Datum: 24.02.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

7 314,20

7 314,20

7 314,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská část Praha Zbraslav - Revitalizace sportovišť ZŠ Nad Parkem - Etapa 1-3
Objekt: Etapa 1 - Etapa 1
Soupis: **ZL 66.01 - Vsak u inline dráhy**

Místo: Datum: 24.02.2022
Zadavatel: Městská část Praha - Zbraslav
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	1		Práce a dodávky HSV				7 314,20
D	1		Zemní práce				7 314,20
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,0000	1 040,00	1 040,00
	W		1*1*1		1,0000		
	W		Součet		1,0000		
2	K	1626011R01	Naložení a vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,0000	900,00	900,00
	W		1		1,0000		
	W		Součet		1,0000		
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,8000	319,00	574,20
	W		1*1,800		1,8000		
	W		Součet		1,8000		
4	K	2715322R01	Výplň jámy z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
5	K	1813111R01	Rozproštění ornice vč. zatrávnění	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00

