

pozice	Název úkolu	Doba trvání
1	Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ, Moravský Beroun	
101	Uzavření SoD	
102	Realizace technologie	1. až 6. týden
103	Realizace plynové instalace	3. až 4. týden
104	Realizace MaR	5. až 6. týden
105	Předání dokončeného díla	6. týden